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Forord 
Med dette legges det frem en evaluering av MABIT-programmet – Marin biotekno-
logi i Nord-Norge. Programmets overordnede formål er å bidra til økt verdiskaping og 
industriell nyskaping innen marin bioteknologi i Nord-Norge, og evalueringens for-
mål har dels vært å vurdere i hvilken grad programmet har oppnådd sine mål, og å 
diskutere grunnlaget for å videreføre programmet. 
Evalueringen har blitt gjennomført på oppdrag fra MABIT-programmets styre, og 
har blitt gjennomført i nært samspill med styret og programmets koordinator. Noen 
foreløpige resultater av evalueringen ble presentert på et møte med styret 16. novem-
ber, og et utkast til rapport ble gjennomgått og diskutert i møte med styret 18. de-
sember. 
Evalueringen har blitt gjennomført i samarbeid mellom NIFU STEP og Norges 
Fiskerihøgskole. Ved NIFU STEP har Siri Brorstad Borlaug og Olav R Spilling 
deltatt i arbeidet, med sistnevnte som prosjektleder. Fra Norges Fiskerihøgskole har 
Lene Foss deltatt i arbeidet. 
Vi takker for anledningen til å gjennomføre denne evalueringen som har gitt mu-
lighet for et interessant innblikk i utviklingsprosesser på et meget krevende fag- og 
næringsområde. Vi håper det fremlagte materialet vil være av nytte for MABIT-
programmets styre i dets videre arbeid. 
 
 
Oslo den 8. januar 2008 
 
 
Per Hetland        Olav R Spilling 
Direktør        Prosjektleder 
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Sammendrag 
På oppdrag for MABIT-programmets styre har det blitt gjennomført en evaluering av 
programmets virksomhet. MABIT-programmet er et regionalt forankret forsknings-
program med formål å bidra til økt verdiskaping og industriell nyskaping innen marin 
bioteknologi i Nord-Norge. Evalueringens mandat har vært å bygge videre på en eva-
luering som ble gjennomført i 2002 og vurdere programmets nytteverdi og relevans, 
samt særlig å diskutere grunnlaget for hvordan programmet kan utvikles videre. Eva-
lueringen har blitt strukturert rundt følgende: 
• Dokumentasjon av programmets organisering og gjennomføring 
• Vurderinger av forskningsmiljøenes erfaringer 
• Vurderinger av programmets betydning i forhold til næringslivet 
• Strategi for videre utvikling av MABIT. 
 
Programmets organisering og gjennomføring 
I perioden 2002-2007 har programmet forvaltet midler på i størrelsesorden 6-9 milli-
oner kroner per år som har blitt brukt til støtte til ulike forskningsprosjekter innen ma-
rin bioteknologi. Til sammen i denne perioden har det blitt utbetalt vel 38 millioner 
kroner fordelt på rundt 90 prosjekter, noe som gir et gjennomsnittlig støttebeløp til 
hvert prosjekt på 4-500.000 kroner. Det er imidlertid stor spredning fra under 100.000 
kroner på de minste prosjektene til 1.7 mill kr på det største. Den største andelen av 
prosjektmidlene har gått til brukerstyrte prosjekter (63%), dvs. der bedrifter selv står 
ansvarlige for organiseringen av prosjektet, mens mindre andeler har gått til forsker-
styrte prosjekter (22%) og forskerstyrte prosjekter med brukermedvirkning (13%). 
 
Over halvparten av de fordelte midlene har gått til prosjekter som gjelder produkt- og 
prosessutvikling. Resten av midlene er fordelt nokså likt på prosjekter vedrørende 
henholdsvis kommersialisering, næringsrettet grunnleggende forskning og kunnskaps-
oppbygging. Når det gjelder satsingsområder, er de to viktigste områdene bioaktive 
stoffer og akvakultur/fiskehelse, som begge har fått rundt 30 prosent av midlene. 22 
prosent av midlene har gått til arbeid med utnytting av biprodukter, mens mindre an-
deler har gått til arbeid med bioteknologiske metoder og kompetanseoppbygging og 
nettverksaktiviteter. 
 
Resultater av prosjektene registreres i form av sluttrapporter som godkjennes av 
MABITs styre. Det aller meste av resultatene er knyttet til utvikling av produkter og 
metoder, i tillegg bidrar prosjektene generelt til kompetanseoppbygging, og i et par 
tilfelle har de ført til bedriftsetableringer. I henhold til oppsummering av prosjektene i 
styreprotokollene, er i underkant av ti prosent av prosjektene vurdert som særdeles 
vellykket. Av andre typer resultater som kan henføres til prosjektene, kan bl.a. nevnes 
at det er rapportert 15 bidrag til patenter og patentsøknader. Gjennom prosjektene er 
det videre medvirket til gjennomføring av 25 master- og hovedfagsoppgaver, samt 
publisering av 20 vitenskapelige artikler. I tillegg kommer et større antall populær-
vitenskapelige artikler og konferanseinnlegg. 
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Forskningsmiljøenes erfaringer 
De tre viktigste fagmiljøene i forhold til MABIT-programmet er Institutt for medi-
sinsk biologi ved UiT, Norges Fiskerihøgskole og Fiskerforskning, til sammen har 
disse miljøene mottatt nærmere 90 prosent av alle prosjektmidler gitt til forskerstyrte 
prosjekter i den tiden programmet har eksistert. Det er bare to andre miljøer som har 
fått prosjekter av noe betydning (over en million kroner), nemlig Høgskolen i Bodø 
og SINTEF i Trondheim. 
 
Fagmiljøenes vurdering av MABIT er meget positive, både med hensyn til driften av 
programmet og den betydning finansiering fra programmet har. Programmet gir mu-
ligheter for finansiering av prosjekter det ellers ville være vanskelig å få finansiert, og 
programmet vurderes som å ha meget høy addisjonalitet, spesielt prosjekter rettet mot 
verifisering. Programmet har også betydning i forhold til samspill mellom fagmiljø-
ene og næringslivet, samtidig som fagmiljøene opplever å møte utfordringer med hen-
syn til den sterke vekten MABIT legger på kommersialisering. 
 
 
Betydning i forhold til næringslivet 
For perioden 2004-2008 er det så langt fordelt støtte på vel 20 millioner kroner til 
prosjekter som gjennomføres i næringslivets regi, og dette har utløst en samlet pro-
sjektaktivitet på ca 53 millioner kroner. Det alt vesentlige av denne prosjektaktiviteten 
skjer i næringslivet i Nord-Norge, bare fire prosent skjer utenfor landsdelen. Vel 50 
prosent av prosjektaktiviteten er konsentrert til Troms fylke, og da i hovedsak til 
Tromsø kommune, mens rundt en tredjedel skjer i Nordland fylke. Prosjektmidlene er 
relativt sterkt konsentrert til noen få, større bedrifter. De seks viktigste står for nær-
mere femti prosent av aktiviteten, hvorav Biotec Pharmacon, Promar Aqua og Probio 
er de tre viktigste. 
 
Gjennomgående gir bedriftene programmet meget positive vurderinger, og de fleste 
tillegger deltakelsen i programmet meget stor betydning. Tilbakemeldingen fra bedrif-
tene tyder på høy grad av addisjonalitet, MABIT har utløst FoU-aktivitet som i de 
fleste tilfellene ellers ikke ville blitt utført. De fleste stiller seg dermed også meget 
positive til at programmet videreføres. Den primære betydningen av MABIT er at det 
gir bidrag til utviklingen av etablerte bedrifter, men det er også et par eksempler på at 
programmet har hatt betydning for utvikling av nye bedrifter. 
 
En viktig utfordring for MABIT-programmet, er regionens relativt svake næringsliv i 
marin bioteknologi. En forholdsvis stor del av bedriftene som har vært eller er invol-
vert i programmet, har relativt svak økonomi og begrensede ressurser til å drive FoU-
aktivitet. Dette fører til begrenset tilgang på gode prosjekter, og det er viktig at det i 
den videre utvikling av programmet legges vekt på å knytte flere ressurssterke bedrif-
ter med relevant FoU-kompetanse til programmet. Det er også viktig med en generelt 
bredere og offensiv rekruttering til programmet. 
 
 
Strategi for videre utvikling av MABIT 
Generelt fremstår MABIT-programmet som et veldrevet program som i all hovedsak 
gis positive vurderinger fra så vel fagmiljøene som næringslivet. Det er således et 
godt grunnlag for å føre programmet videre. De utfordringer programmet står overfor 
er imidlertid ganske store, samtidig som programmets ressurser hittil har vært ganske 
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beskjedne. Det foreslås derfor en mer offensiv videreføring av programmet i det som 
kan betegnes som ”Nye MABIT” basert på følgende: 
• vesentlig større budsjettramme 
• styrket administrativ kapasitet 
• bedre samordning med andre virkemiddelaktører 
• et mer proaktivt arbeid med sikte på å rekruttere relevante næringsaktører til 
programmet 
• et mer proaktivt arbeid rettet mot fagmiljøene i Tromsø med sikte på økt enga-
sjement for kommersialisering og økt tilgang av prosjekter innenfor marin 
bioteknologi 
• økt engasjement av fagmiljøer utenfor landsdelen. 
 
MABIT-programmet er en av flere aktører som bidrar til utviklingen innenfor marin 
bioteknologi, og en forutsetning for en mer aktiv utvikling, er at det utarbeides en 
samlet strategi for utviklingen av hele dette systemet. Det ligger imidlertid utenfor 
rammen av denne evalueringen å gå nærmere inn på dette. Vi finner imidlertid grunn 
til å understreke at særlig Universitetet i Tromsø bør komme mye tydeligere på banen 
og markere en vesentlig mer aktiv rolle i forhold til kommersialisering og næringsut-
vikling. Universitets strategi på dette området er i dag meget vag, og det yter eksem-
pelvis svært små midler til TTO sammenliknet med hva andre universitet gjør. 
 
Ut over dette er det en viktig forutsetningen for å kunne bidra til en mer offensiv ut-
vikling at den administrative kapasiteten i MABIT-programmet styrkes og at man 
søker å utvikle et mer aktivt samarbeid særlig med NorInnova og TTO Nord. 
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1 Innledning 
Bakgrunnen for denne rapporten er et oppdrag gitt av MABIT-programmets styre om 
å gjennomføre en evaluering av programmets virksomhet i dets andre periode fra 
2002. I et brev fra MABIT (11.05.2007) er målet for oppdraget presisert til følgende: 
1) MABIT ønsker at denne evalueringen skal bygge videre på den tidligere eva-
lueringen … men med fokus på å oppdatere hva som har skjedd i programmet 
siden 2002. På bakgrunn av MABIT-programmets mål … vil det først og 
fremst være programmets nytteverdi og relevans som bør evalueres. 
2) MABIT ønsker at den nye evalueringen skal legges opp slik at den kan gi et 
aktivt bidrag til den videre utvikling av MABIT-programmet. MABIT-pro-
grammet ønsker at evalueringen skal ha fokus på å åpne perspektiver for hvil-
ken rolle MABIT kan spille i fremtiden, sett i sammenheng med den aktive 
utviklingen innenfor marin bioteknologi i Tromsø-regionen og landsdelen for 
øvrig. 
 
Dette mandatet innebærer dels å gi en oppsummering av hvordan programmet har blitt 
gjennomført i den aktuelle perioden og i hvilken grad programmet har nådd sine mål. 
Dels er det et hovedpoeng at evalueringen skal gi innspill til hvordan programmet kan 
utvikles videre. Vi tolker dette dit hen at det for programstyret er et sentralt ønske å 
kunne fortsette aktiviteten i programmet. Gjennom evalueringen vil de dels ha klarlagt 
i hvilken grad det er grunnlag for en slik videreføring, og dels ønsker de synspunkter 
på hva som bør vektlegges ved en eventuell videreføring av programmet. 
 
1.1 MABIT-programmet 
MABIT sto opprinnelig for Marin bioteknologi i Tromsø, og har senere blitt omdøpt 
til Marin bioteknologi i Nord-Norge. Det er et næringsrettet forsknings- og utviklings-
program som ble startet i 1998 i samspill mellom ulike lokale og regionale aktører. 
Programmet har som mål å styrke bioteknologimiljøet i regionen gjennom kunnskaps-
oppbygging og industriell utvikling. Programmets første periode varte fra 1998 til 
2002. På grunnlag av en evaluering gjennomført i 2002 ble så programmet ført videre 
for en ny periode 2003-2008. 
 
Det overordnede mål for programmet er formulert som følger: 
”MABIT-programmet skal bidra til økt verdiskaping i fiskeri, havbruksnæring og 
bioteknologisk industri ved å virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking 
av FoU og industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i Nord-Norge.” 
 
Dette målet har stått uendret så lenge programmet har eksistert, mens operasjonaliser-
ingen i delmål har utviklet seg en del den tiden programmet har eksistert og er nå for-
mulert slik (Strategi- og handlingsplan for perioden 2007-2008): 
• MABIT skal finansiere næringsrelevante FoU-prosjekter som kan føre til kom-
mersiell utnyttelse 
• MABIT skal kunne vise klare resultater i form av industriell nyskaping innen-
for marin bioteknologi 
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• MABIT skal utnytte marin bioteknologi til å dokumentere anvendelse av pro-
dukter i ulike nisjer/områder 
• MABIT skal bidra med utvikling av fagkompetanse som er relevant for biotek-
nologisk næringsvirksomhet 
• MABIT skal i internasjonal målestokk holde et høyt nivå på sine faglige akti-
viteter 
• MABIT skal ha minst 30 % av programfinansieringen fra næringsliv 
• MABIT-programmet skal utnytte den regionale kompetansen til å fremme ma-
rin bioteknologi som nasjonalt satsingsområde og bidra med innspill til nasjo-
nale strategier. 
 
I handlingsplanen er det nærmere beskrevet innenfor hvilke spesifikke områder pro-
grammet skal satse og hvordan aktiviteten er organisert, noe vi kommer tilbake til i 
kapittel 2. Gjennom programmet kan det gis støtte til forskningsmiljøer og foretak i 
næringslivet med formål å bidra til: 
• Produkt og prosessutviklingsprosjekter 
• Kommersialisering/forretningsutviklingsprosjekter 
• Næringsrettet grunnleggende forskning 
• Kunnskapsoppbygging og grunnleggende forskning. 
 
De viktigste evalueringskriteriene for vurdering av søknader gjelder relevans for nær-
ingsutvikling og kompetanseutvikling i Nord-Norge, kvalitet og gjennomførbarhet, 
markedspotensial og lønnsomhet, samt bedriftenes økonomiske situasjon og hvordan 
prosjektene finansieres. 
 
Det er særlig to forhold som det innledningsvis er grunn til å fremheve ved MABIT, 
nemlig dets klare orientering mot industriell utvikling og dets regionale forankring til 
Tromsø og Nord-Norge. 
 
Når det gjelder det første punktet, kan man vel si at den næringsrettede orienteringen 
gjennomsyrer målformuleringene og prinsippene for organiseringen av programmet 
og bruk av midler. Det sentrale hovedspørsmålet i evalueringen er dermed i hvilken 
grad det kan sies at MABIT faktisk bidrar til industriell utvikling på de områder det er 
rettet mot, og om de resultater som er oppnådd, står i et rimelig forhold til de ressurser 
som er anvendt. 
 
Det andre punktet gjelder den regionale forankringen av MABIT. Som det eneste off-
entlige forskningsprogram i Norge, har MABIT vært organisert regionalt, med en klar 
forankring i et spesifikt universitetsmiljø, og med et hovedmål å styrke utviklingen 
innenfor bioteknologisk næringsliv i denne regionen. Et interessant spørsmål i evalu-
eringen vil dermed være hvilken betydning denne organiseringen har.  
 
1.2 Den forrige evalueringen av MABIT 
Det har tidligere blitt gjennomført en grundig evaluering av MABIT-programmet 
(Arbo og Isaksen 2002)1. Det er naturlig å ta utgangspunkt i denne med hensyn til 
hvordan programmet i første periode ble vurdert, og så vurdere hvordan programmet 
                                                 
1 Arbo, P. og A. Isaksen 2002. Et enzym for regional næringsvekst? Evaluering av MABIT-
programmet. Høgskolen i Agder, Skriftserien nr. 85. 
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har blitt utviklet videre i andre periode, spesielt på områder som ble vurdert som kri-
tiske i første periode. 
 
I den aktuelle evalueringen er det gitt en omfattende vurdering av oppnådde resultater, 
og vi følger her rapportens egen fremstilling ved først å oppsummere betydning i for-
hold til næringslivet og deretter i forhold til fagmiljøene. 
 
Når det gjelder betydning i forhold til næringslivet, var det i følge rapporten bedrifter 
som var prosjektansvarlige for 15 av i alt 26 prosjekter finansiert gjennom MABIT. 
Grunnet at flere av prosjektene hadde vært drevet relativt kort tid på den tiden evalu-
eringen ble gjennomført, var det selvsagt begrenset hvor mye man kunne forvente av 
oppnådde resultater. Ingen av bedriftene hadde så langt oppnådd noen vesentlig øk-
ning i omsetning eller inntjening som følge av prosjektene. Det ble imidlertid i flere 
av prosjektene arbeidet med utvikling av nye eller forbedrede produkter og/eller pro-
sesser, og det ble antatt at flere av disse kunne ha et økonomisk potensial på sikt. 
 
I evalueringen ble det ellers vist til at det ble arbeidet med etablering av to nye bedrif-
ter som følge av programmet. Den ene gjelder Larvitech AS etablert i 2000 for å ut-
vikle og teste ut nye typer for til marine larver og yngel.2 Den andre gjelder selskapet 
Eximo etablert i 2001 for utvikling og produksjon av marine ingredienser.3 
 
En annen effekt av programmet var at det per tidspunkt for evalueringen var søkt om 
fem patenter fra bedrifter som følge av MABIT-programmet, men man hadde ikke 
opplysninger om utfallet av disse søknadene. 
 
Ut over dette ble det pekt på at deltakelse i MABIT-programmet har ført til kompetan-
seutvikling i bedriftene, og det har også blitt utviklet nye nettverk. 
 
Når det gjelder MABITs forhold til forskningsmiljøene, er det først og fremst tre mil-
jøer som berøres, nemlig Fiskeriforskning, Norges fiskerihøgskole og Institutt for 
medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, og disse tre mottok en betydelig andel 
av de samlede prosjektmidler.4 MABIT har således bidratt til å styrke en del forsk-
ningsaktivitet i disse miljøene. Når det gjelder konkrete resultater – slik disse vanlig-
vis måles fra forskningsmiljøer – hadde MABIT ført til åtte vitenskapelig artikler i 
internasjonale tidsskrifter, sju artikler i andre publikasjoner samt rundt tjue foredrag 
på nasjonale og internasjonale konferanser. 
 
Ut over dette det ble vist til programmets betydning gjennom de bidrag det gir til 
kompetanseutvikling og stimulering av tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid. 
 
Som en samlet oppsummering av programmets betydning konkluderte evalueringen 
med at MABIT har hatt en ”vesentlig misjon på flere måter”, hvorav de viktigste kan 
oppsummeres i følgende punkter: 
• Støttet opp om viktig utviklingsarbeid i bioteknologiske bedrifter både i og 
utenfor Nord-Norge 
                                                 
2 Forsøket på etablering ble oppgitt og selskapet kom ikke i drift. 
3 Selskapet ble startet av Odd Berg Gruppen, og inngår som en del av denne gruppen. 
4 I evalueringsrapporten er ikke beløp spesifisert for de ulike institusjonene, men det ble konstatert at 
de tre nevne forskningsmiljøene sammen med Forskningsparken i Tromsø og Biotec Pharmacon til 
sammen hadde mottatt 74 prosent av samlet prosjektstøtte gjennom MABIT. 
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• Utløst FoU-aktivitet i tradisjonelle fiskeindustribedrifter 
• Bidratt til strategisk kompetanseoppbygging i forskningsmiljøet i Tromsø og 
styrket samarbeid på tvers av forskningsinstitusjonene 
• Stimulert samarbeid mellom forskning og næringsliv 
• Skapt større oppmerksomhet omkring forskningens kommersielle potensialer i 
Tromsø, og bidratt til å synliggjøre fagmiljøet. 
 
I rapporten er det videre gjort en oppsummering av sterke og svake sider i forbindelse 
med gjennomføring av programmet. Til de sterke sidene oppgis: 
• Regional foranking 
• Dedikert program for marin bioteknologi 
• Fleksibelt og ubyråkratisk 
• Proaktiv arbeidsform. 
 
Til de svake sidene oppgis: 
• Usikker bevilgningssituasjon 
• Begrenset inngrep med forskningsmiljøet 
• Manglende bredde i deltakelsen fra næringslivet 
• Programstyrets sammensetning.5 
 
Samlet sett gir rapporten en relativ positiv beskrivelse av MABIT-programmet, og det 
ble avslutningsvis konstatert at programmet har hatt ”dokumenterbare effekter”. Sam-
tidig ble det imidlertid også kommentert at programmet så langt ikke hadde ”resultert 
i noe sprang i verdiskaping og lønnsomhet i fiskeri, havbruk og bioteknisk industri i 
Nord-Norge”. Å forvente noe slikt ville imidlertid være relativt urealistisk, og dette er 
da også kommentert ved at programmet har hatt begrensede midler til rådighet, og 
MABIT arbeider mot et område der utviklingsprosessene til dels er svært langsiktige. 
 
1.3 Opplegg for evalueringen 
Mandatet for vår evaluering er å bygge videre på den tidligere evalueringen og gi en 
oppdatering av det som har skjedd siden 2002, og med en vektlegging av program-
mets nytteverdi og relevans. Det er da naturlig å ta utgangspunkt i det opplegget som 
ble lagt til grunn for gjennomføring av den forrige evalueringen, og som er beskrevet i 
figur 1.1. 
 
I figuren tas det utgangspunkt i de formulerte målene for programmet, og hovedspørs-
målet er i hvilken grad programmets mål blir oppfylt. For å avklare dette, er det nød-
vendig å gjennomgå programmets organisering og hvordan midler fordeles til ulike 
typer prosjekt utført i bedrifter og FoU-miljø. Sentrale spørsmål blir om de aktører 
midler er fordelt til, er de “riktige”, og hvilke resultater som så kommer ut av de ulike 
prosjekter og av programmets virksomhet som helhet. 
 
                                                 
5 Dette gjelder manglende representanter for forskere og næringsdrivende utenfor Tromsø og Nord-
Norge. 
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Figur 1.1: Modell for analyse av MABIT-programmet. Kilde: Arbo og Isaksen 2002. 
 
I gjennomgangen foran har vi oppsummert de viktigste forhold det er aktuelt å foku-
sere på i evalueringen; dette gjelder særlig programmets egne mål slik de er formulert 
i programmets strategi- og handlingsplan, samt de ulike sider ved gjennomføringen av 
programmet, herunder resultatoppnåelse og sterke og svake sider slik de er oppsum-
mert i den forrige evaluering. 
 
Imidlertid vil det også være behov for å utvikle noen av analysene videre. Eksempel-
vis ble det i rapporten til Arbo og Isaksen konstatert at en relativt liten del av forsk-
ningsaktiviteten har ført frem til kommersialisering. Det ble også påpekt som en svak-
het at MABIT i begrenset grad har kommet i inngrep med forskningsmiljøet, og det 
har vært manglende bredde i deltakelsen fra næringslivet (s. 74). 
 
I rapporten er det imidlertid ikke gitt noen oppfølgende analyse av disse svakhetene 
og drøftet i hvilken grad resultatene står i et rimelig forhold til ressursinnsatsen. Både 
i forhold til fagmiljøer og næringsliv er spørsmålet hva man med rimelighet kunne 
forvente, gitt programmets faglige orientering og dets økonomiske rammer. Dette vil 
det derfor være interessant å se nærmere på i vår evaluering. 
 
I vår evaluering er det ellers viktig å følge opp de problemstillinger som ble påpekt i 
den forrige evalueringen, og undersøke hvordan dette har blitt håndtert i den nye pro-
gramperioden. Samtidig er det viktig å ha et reflektert forhold til hva et relativt lite 
program som MABIT kan påvirke. Eksempelvis kan man antakelig gjøre en del i 
forhold til å involvere flere aktuelle bedrifter og fagmiljøer, mens det derimot er lite 
man kan gjøre dersom den viktigste barrieren mot en videre utvikling på området ma-
rin bioteknologi er knyttet til et svakt regionalt næringsliv eller mangel på andre regi-
onale utviklingsaktører. 
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Et viktig spørsmål er også hva det er rimelig å forvente av denne typen program i 
form av kommersialiseringer og utvikling i næringslivet. I den forrige evalueringen 
ble dette så vidt kommentert. I en analyse vi har vært involvert i (Spilling og Godø 
2007)6, er dette i noen grad diskutert, og det påpekes blant annet at det de siste årene 
har vært en tendens til å overvurdere potensialet for utvikling av ny næringsvirksom-
het ut fra universitets- og forskningsmiljøer. Statistikken over kommersialiseringer fra 
Tromsø-miljøet tyder på at dette miljøet ikke kommer spesielt dårlig ut når man tar 
hensyn til dets størrelse. 
 
I denne typen analyser er det viktig å være tydelig på systemtilnærmingen. MABIT-
programmet representerer en av ganske mange aktører som inngår i et system. Opp-
nådde resultater i programmet er ikke bare avhengig av hvilke strategier man har i 
programmet, det er også avhengig av en rekke andre forhold, herunder hvilke andre 
aktører som tilbyr tjenester i forhold til den aktuelle klyngen. 
 
MABIT programmet er en av mange aktører som har som formål å støtte opp om ut-
viklingen av den marin bioteknologiske klyngen. Det er viktig å gå nærmere inn på 
dette systemet – noe som i begrenset grad ble gjort i den forrige evalueringen. Et inn-
trykk fra dagens organisering av miljøet er at det er relativt mange aktører som har til 
formål å støtte opp om utviklingen i klyngen, og det er viktig å se på hvordan MABIT 
samspiller med de andre aktørene. 
 
Arbeidet med evalueringen har blitt  strukturert i følgende delanalyser: 
• Dokumentasjon av programmets organisering og gjennomføring 
• Undersøkelse av forskningsmiljøenes erfaringer 
• Undersøkelse av bedriftenes erfaringer 
• MABITs rolle i en regional og nasjonal kontekst. 
 
Mens de tre første delundersøkelsene i hovedsak har vært avgrenset til MABIT-pro-
grammet i seg selv og aktiviteter innenfor programmet, har poenget i den siste delen 
vært å utvide perspektivet og se på MABIT i en bredere sammenheng, først og fremst 
i forhold til det regionale. 
                                                 
6 Spilling OR og H Godø (2007): Utvikling av nye, forskningsbaserte foretak. Casestudier i marin 
bioteknologi og mobile kommersielle tjenester. NIFU STEP rapport 23/2007 
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2 Programmets organisering og gjennomføring 
Dette kapittelet tar for seg organiseringen og gjennomføringen av MABIT-program-
met. Først vil programledelsen og driften av programmet bli beskrevet. Deretter vil vi 
gjennomgå programmets mål og strategier, for så å se på finansieringen og porte-
føljen.  
 
Sentrale spørsmål i dette kapittelet vil være: Hvordan driftes MABIT-programmet? 
Hva er målsettingen med programmet? Hvordan finansieres programmet? Hvordan 
selekterer MABIT prosjekter? Hva slags prosjekter har mottatt støtte? Hva er resul-
tatene av MABIT-programmet? Er det samsvar mellom MABITs intensjoner og 
resultater?  
 
2.1 Organisering  
MABIT kan karakteriseres som et intermediært program og skal virke som et binde-
ledd mellom forskning og næringsliv ved å finansiere forskning innen marin biotek-
nologi i bedrifter og FoU-miljøer. Det er et næringsrettet forsknings- og utviklings-
program hvor programaktivitetene skal bidra til utvikling av den marin-biotekno-
logiske næringen og styrke bioteknologimiljøene i Nord-Norge. 
 
MABIT er en selvstendig programsatsning og representerer en ekstra ressurstilførsel 
til Nord-Norge. Det finnes ingen andre regionale programmer i Norge av denne typen. 
MABIT er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø og NorInnova, som drifter Forsk-
ningsparken, er juridisk ansvarlig for MABIT. Norges Forskningsråd (NFR) har det 
koordinerende ansvaret for MABIT-programmet, og skal bidra til å kvalitetssikre 
programmet. Fiskeri- og kystdepartementets bevilgninger skjer gjennom NFR, og 
bevilgningene er derfor underlagt NFRs rutiner for rapportering og regnskapsføring.  
Programledelsen 
Programstyret møtes fire-fem ganger i året, og har bestått av sju styremedlemmer 
inneværende programperiode - dette er én mer i forhold til forrige periode. Ved 
sammensettingen av programstyret vektlegges følgende kriterier7: 
• Fagkompetanse innenfor marin bioteknologi; både internasjonal/nasjonal 
spisskompetanse og bred bioteknologikompetanse. 
• Forretningskompetanse innenfor bioteknologisk/biomarin industri, herunder 
internasjonale markedskunnskaper. 
• Kjennskap til landsdelens marine næringer og deres egenart, så vel som na-
sjonale og internasjonale satsinger og trender. 
• Evne til strategisk tenking og planlegging. 
• Minst et styremedlem fra et nasjonalt fagmiljø/forskningsmiljø utenfor lands-
delen. NFR har observatørstatus i styret. 
• Nok medlemmer til at styret er vedtaksført når inntil 3 medlemmer fratrer av 
habilitetsgrunner.  
                                                 
7 Fra MABIT Strategier 2005-2008 
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• Eksterne referees (nasjonale fageksperter) engasjeres når flere enn 3 
styremedlemmer er inhabile eller styret mangler spesialkompetanse.  
 
Dagens styre kan sies å oppfylle disse kravene8. Det har representanter for fagmiljøer 
fra Universitetet i Tromsø og Fiskeriforsking og fra de største marin bioteknologi be-
driftene som Biotec Pharmacon og Probio. Andre virkemiddelaktører er representert 
gjennom Innovasjon Norge og Norinnova. De fleste representantene, unntatt én, har 
tilknytting til regionen og da først og fremst Tromsøområdet. Tidligere var det rettet 
kritikk mot programmet (jfr forrige evaluering) for at det ikke hadde styrerepresen-
tanter utenfra. Dette er nå rettet opp i med en representant fra TINE, som dermed 
representerer både det industrielle og det nasjonale aspektet. Finnmarks Fylkeskom-
mune har også påpekt at MABIT ikke har styrerepresentanter fra Finnmark, selv om 
MABIT hevder å ha hele Nord-Norge som virkeområde. Dette bør MABIT vurdere å 
følge opp. 
 
MABITs programstyre har bred fagkompetanse innenfor marin bioteknologi, og styre-
vervene er besatt med personer som har både kommersialiserings- og investerings-
erfaring. Professor Trond Jørgensen fra Norges Fiskerihøgskole er MABITs styrele-
der. Han har en sentral rolle innen marin bioteknologi området i Tromsø, blant annet 
som leder for MabCent, et Senter for forskningsdrevet innovasjon i Tromsø. 
 
Styret jobber tett sammen med koordinator Unn Sørum som står for den daglige 
driften av programmet. Unn Sørum ble ansatt ved årsskiftet 2005/2006. Frem til da 
var Guri Eggset koordinator og hun innehadde stillingen fra programmets oppstart. I 
et relativt lite program som MABIT er kontakten med andre miljøer personavhengig. 
Dette på grunn av at det marin bioteknologiske miljøet også kan karakteriseres som 
lite. Derfor vil kompetansen til koordinator som er programmets ansikt utad være av 
stor betydning for suksessen til programmet. Tidligere studier av intermediære orga-
nisasjoner har blant annet påpekt at kompetansen til de ansatte er svært viktig for 
effektiviteten i programmene, og kompetansen bør både være faglig og markedsori-
entert (Siegel et al. 2003).9  
Som påpekt i forrige evaluering var Guri Eggset godt kjent i det marin bioteknolo-
giske miljøet i Tromsø, og hun hadde en solid bakgrunn og fagkompetanse fra Fiske-
riforskning. Det samme kan sies om programmets ”nye” koordinator Unn Sørum. Hun 
er utdannet dr. scient fra Norges fiskerihøgskole i 1998 innenfor marin bioteknologi, 
mikrobiologi og fiskehelse. Hun har også cand. scient-eksamen fra 1991 fra samme 
sted. I perioden 2001-2005 jobbet hun som forsker ved Fiskeriforskning med ulike 
studier for å dokumentere velferd hos oppdrettsfisk. Unn Sørum kan dermed karak-
teriseres som godt posisjonert i miljøet. Det var svært viktig for programmet å få 
besatt stillingen med en person som hadde god fagkompetanse og kjennskap til det 
marin bioteknologiske miljøet.  
                                                 
8 Nåværende styre består av: Professor Trond Ø. Jørgensen, Norges fiskerihøgskole og Universitetet i 
Tromsø (leder), Viseadministrerende direktør Per Benjaminsen, ProBio AS, Adm. Dir. Bård Hall, 
Norinnova AS (har nylig erstattet Karl Johan Jakkola), Forskningssjef Johanne Brendehaug TINE FoU 
Senteret, Forskningssjef Erling Sandsdalen, Fiskeriforskning, Forskningssjef Dag Rune Gjeslvik, 
Biotec Pharmacon,  Seniorrådgiver Eva B. Elvevoll Innovasjon Norge, Rådgiver Kristin Modalsli 
Rasmussen, Norges Forskningsråd (observatør). 
9 Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E. and Link, A. N. (2003) 'Commercial knowledge 
transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university – industry collaboration', 
The Journal of High Technology Management Research 14: 111-33. 
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Koordinators oppgaver er å administrere og drifte programmet. Dette innebærer: 
• Kontakt til næring og FoU-miljø; evt. kobling av potensielle 
søkere/prosjektdeltakere. 
• Bearbeiding av søknader og fremlegging av disse for styret. 
• Faglig oppfølging og vurdering av prosjekter.  
• Nettverks- og informasjonsaktiviteter.  
• Sekretær for programstyret. 
• Finansiering av programmet.  
• Samarbeid og kontakter med øvrig virkemiddelapparat.  
• Bidra til å være orientert om nasjonale strategier, samt være internasjonalt 
orientert. 
Etter vår oppfatning skjøtter koordinator alle disse oppgavene godt. Rapporteringen til 
styret viser at hun jobber aktivt med alle disse oppgavene. 
Guri Eggset tok på seg utover de fastlagte oppgavene diverse utrednings- og rådgiv-
ningsoppdrag. Blant annet deltok hun i delutredningen om marine genressurser til 
Havressurslovutvalgets arbeid. Unn Sørum har så langt ikke hatt eksterne oppdrag. 
Dette kan være på grunn av hennes 80 prosent stilling i MABIT. 
I tillegg er koordinator sterkt involvert i BIOPROSP konferansen som arrangeres i 
Tromsø annet hvert år – sist gang i 2006. BIOPROSP konferansen skal synliggjøre 
aktiviteter og kommersielle muligheter innenfor marin sektor i de arktiske havom-
rådene. I 2006 var det 130 deltakere og både internasjonal og nasjonale deltakere og 
foredragsholdere.  
 
2.2 Mål og strategier 
MABITs hovedmål er:  
”Programmet skal bidra til økt verdiskaping i fiskeri, havbruksnæring og bioteknolo-
gisk industri ved å virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og 
industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i Nord-Norge” 
 
Delmålene er:  
• MABIT skal finansiere næringsrelevante FoU-prosjekter som kan føre til 
kommersiell utnyttelse 
• MABIT skal kunne vise klare resultater i form av industriell nyskaping 
innenfor marin bioteknologi 
• MABIT skal bidra med utvikling av fagkompetanse som er relevant for 
bioteknologisk næringsvirksomhet 
• MABIT skal i internasjonal målestokk holde et høyt nivå på sine faglige 
aktiviteter  
• MABIT skal ha minst 30 prosent av programfinansieringen fra næringsliv 
• MABIT- programmet skal utnytte den regional kompetansen til å fremme 
marin bioteknologi som nasjonalt satsningsområde og bidra med innspill til 
nasjonale strategier 
 
Hovedmålet har vært tilnærmet uforandret siden oppstarten av programmet i 1997. 
Delmålene derimot har endret seg i løpet av programmets virketid. I forrige program-
periode var disse konsentrert rundt å utnytte og øke den regionale kompetansen innen 
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marin bioteknologi. Strategien for 2005-2008 og Strategi- og handlingsplan for 2007-
2008 uttrykker mer eksplisitt at MABIT er et kommersielt program i tillegg til at det 
skal bidra til utvikling av kompetanse innen fagfeltet. Delmålene om at MABIT skal 
finansiere næringsrelevante FoU- prosjekter som kan føre til kommersiell utnyttelse 
og at MABIT skal ha minst 30 prosent programfinansiering ble introdusert i andre 
programperiode. Programmet har dermed hatt en dreining mot større andel prosjekter 
hvor bedriftene bidrar med finansiering selv og hvor det kommersielle potensialet er 
tydeligere.  
 
Det er definert fire ulike aktiviteter som MABIT programmet retter seg spesielt mot: 
• Produkt- og prosessutviklingsprosjekter 
Dette er konkrete næringsrettede aktiviteter som gjennomføres i regi av en be-
drift, gjerne i samarbeid med andre næringsaktører og et eller flere kompe-
tansemiljøer. Målet vil være å utvikle produkter eller prosessløsninger ut fra 
definerte markedsbehov. Bedriftene må selv finansiere 40-60 prosent av pro-
sjektkostnadene.  
• Kommersialisering/forretningsutviklingsprosjekter 
Dette er prosjekter med mål om å utvikle og iverksette FoU- baserte forret-
ningskonsepter i form av nyetableringer eller videreutvikling av igangværende 
virksomhet. Prosjektene omfatter ofte dokumentasjon og utesting av produkter 
eller prosesser innen bestemte anvendelser, nisjer eller markeder. MABIT kan 
finansiere 40-60 prosent av prosjektkostnadene til denne type prosjekter 
(gjerne med finansiering fra andre offentlige virkemiddelaktører). 
• Næringsrettet grunnleggende forskning 
Innebærer prosjekter med eller uten industripartner som tar sikte på nærings-
retting av kunnskap frembrakt gjennom grunnforskning. Disse prosjektene er 
ofte i en relativt tidlig fase og krever dokumentasjon (testing, forsøk etc) for å 
skape interesse hos en mulig industripartner. Ved vurdering av industrielt po-
tensial finansierer MABIT i noen tilfeller 100 prosent av prosjektkostnadene.  
• Kunnskapsoppbygging og grunnleggende forskning 
Disse prosjektene tar sikte på å bygge opp kunnskap som er viktig for å kunne 
utnytte landsdelens ressurser og muligheter innen marin bioteknologi. Disse 
prosjektene er ofte i en svært tidlig fase og deltakelse fra industripartner er 
ikke aktuelt. MABIT finansierer i noen tilfeller 100 prosent av prosjektkost-
nadene, men denne typen prosjekter skal utgjøre en svært liten del av porte-
føljen. 
 
Aktivitetsområdene har vært de samme siden oppstarten av programmet og dette tyder 
på at MABIT har hatt gode definisjoner for hvilke prosjekter som oppnår finansiering 
fra programmet. Kategoriseringen av de ulike aktivitetene dekker i og for seg alle ty-
per prosjekter som involverer FoU og definisjonene er relativt brede. Dette innebærer 
at de fleste prosjekter som innebærer en eller annen form for marin bioteknologi kan 
defineres innunder et av områdene, da marin bioteknologi er definert svært bredt. Den 
brede definisjonen muliggjør inkludering av flere typer prosjekter under programmet 
og dette øker også tilfanget av prosjekter. I vurderingen av prosjektporteføljen vil vi 
gå nærmere inn på hvordan MABITs prosjekter fordeler seg på de ulike aktivitets-
områdene.  
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Satsningsområder 
MABIT-programmet prioriterer først og fremst forskning på områder som er aktuelle 
for næringsutvikling innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. Fire satsningsområ-
der er definert:  
• Bioaktive stoffer 
Herunder er marin bioprospektering10, kuldetilpassede enzymer og marine 
lipider 
• Produkter for akvakultur og fiskehelse 
Fremskaffe produkter (eks. fôr og vaksiner), metoder og kunnskap for utvik-
ling av nye arter innen oppdrett  
• Utnyttelse av marine biprodukter 
Produksjonsmetoder og prosesser til fremstilling av høyprisprodukter innen 
bl.a ernæring og kosmetikk 
• Kompetanseoppbygging og nettverksaktiviteter 
Innbærer også utviklingen av nye bioteknologiske metoder 
 
Tidligere var også utstyr et prioritert område, men etter etableringen av prosesslabora-
toriet i 2002 er dette fjernet. Det er investert nærmere ti millioner i prosesslaborato-
riet. Prosesslaboratoriet er et resultat av samarbeid mellom Innovasjon Norge, Troms 
fylkeskommune, Fiskeriforskning, næringslivet11 og MABIT, hvor sistnevnte har bi-
dratt med 3,5 millioner kroner til utstyr samt nærmere 700.000 kroner til drift. Pro-
sesslaboratoriet er lokalisert hos Fiskerforskning og brukes særlig innen området 
utnyttelse av marine biprodukter, da laboratoriet benyttes for storskala operasjoner. 
Laboratoriet kan benyttes av bedrifter og FoU- miljøer mot at de betaler direkte ut-
gifter som for eksempel elektrisitet.  
 
Prioriteringene over reflekterer blant annet vekst innen marin bioteknologiområdet 
ved at nye områder som marin bioprospektering utpekes. Dette var ikke et prioritert 
område i handlingsplanen for den forrige perioden. Marin bioprospektering utgjør 
blant annet tanken bak MabCent som fikk status som Senter for Forskning og Innova-
sjon våren 2007. Med denne etableringen håper en at det blir større fokus på og mer 
aktivitet innenfor det marin bioteknologiske området.  
 
Definering av satsingsområder kan være problematiske i og med inkludering og eks-
kludering av områder. Den overnevnte kategoriseringen antyder ikke en prioritering 
av et område – alle er like mye prioritert. Prioriteringene er definert ut i fra områder 
hvor en mener det er et potensial for industri – og produktutvikling innenfor marin 
bioteknologi, og hvor forskningsmiljøene i Nord-Norge besitter høy kompetanse.  
Målgruppe  
MABIT programmet retter seg særlig mot bedrifter og FoU-miljøet i Nord-Norge og 
har definert målgruppene slik:  
• Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk 
                                                 
10 Marin bioprospektering gjelder kartlegging og karakterisering av interessant og unike marine 
biomolekyler og deres gener 
 
11 TROFI, Biotec Pharmacon og ProBio 
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• Næringsaktører utenfor landsdelen i samarbeid med bioteknologiske FoU-
miljøer i Nord-Norge 
• FoU- miljøene i Nord-Norge 
• FoU- miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske nærings-
aktører. 
 
Gjennom denne inndelingen kan FoU- miljøet og bedriftene i Nord-Norge utnytte 
spisskompetanse eller komplementær kompetanse som finnes andre steder i Norge 
eller internasjonalt. Dermed blir ikke MABIT kun et regionalt virkemiddel for nord-
norske aktører, men et virkemiddel som fremmer den regionale kompetansen innen 
marin bioteknologi. 
 
MABITs portefølje består blant annet av flere prosjekter hvor bedriftene er lokalisert 
utenfor regionen men har et samarbeid med nordnorsk FoU-miljø. På denne måten 
åpner MABIT for en større søkermasse og bidrar til å styrke den nasjonale kompe-
tansen innen marin bioteknologi.  
 
I begynnelsen hadde programmet en lokal avgrensing, både på FoU- og industrisiden, 
da målsettingen var at MABIT skulle styrke aktiviteten og kompetansen i Tromsø-
miljøet (Isaksen og Arbo 2002). Programmet har utviklet seg fra et relativt strengt 
lokalt fokus til et bredere fokus på marin bioteknologi og på hele Nord-Norge. 
MABIT er dermed både et nasjonalt og et nordnorsk næringsrettet program. Dette 
viser at en satsning på regional innovasjon også innebærer kontakt og samarbeid med 
andre regionale og nasjonale aktører.  
 
2.3 Programfinansiering 
MABIT-programmet ble jobbet frem av Tromsø-miljøet, og Arbo og Isaksen (2002)12 
hevder at programmet i seg selv kan betraktes som en innovasjon. Det skiller seg fra 
andre næringsrettede FoU-program ved at det ikke blir drevet sentralt fra NFR. NFR 
har kun observatørstatus i programmet. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) sikret etableringen av MABIT-programmet i 
1997 hvor det ble bevilget 3 millioner til programmet med signaler om videre bidrag. 
Gjennom hele første programperiode var MABIT nødt til å søke årlig om midler fra 
FKD, og bevilgningssituasjon ble opplevd som relativt usikker. Som en kan se av 
tabell 2.1 var det variasjon i størrelsen på bevilgningene fra FKD i perioden 1997-
2001. 
 
Forrige evaluering påpekte blant annet den usikre bevilgningssituasjonen til program-
met. I statsbudsjettet for 2003-2004 ble det lagt vekt på at det vil fortsatt være behov 
for den kompetansen som programmet besitter og det arbeidet MABIT utfører, og 
FKD besluttet å bevilge 5 millioner per år for perioden 2004-2008. MABIT må årlig 
”søke” om disse midlene fra FKD. Denne prosedyren muliggjør kommunikasjon 
mellom bevilger og mottaker. Midlene fra FKD kanaliseres gjennom Norges Forsk-
ningsråd som utbetaler de én gang i året. Ett år forsøkte Norges Forskningsråd å for-
dele midlene over tre utbetalinger per år. Dette ble møtt med store protester fra 
                                                 
12 Arbo, P og A Isaksen (2002) Et enzym for regional næringsvekst? Evaluering av MABIT-
programmet. Høgskolen i Agder, Skriftserien nr. 85. 
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MABIT da dette ikke er hensiktsmessig for programmet. MABIT bevilger midlene 
videre til sine søkere og en slik fordeling av utbetalingen ville hindre programmets 
dynamikk og selvstendighet. 
 
Tabell 2.1 Finansieringen av MABIT programmet 1997-2007 (i 1000 kr) 
Finansieringskilde 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SUM
Fiskeri- og kystdepartementet 3 000 2 500 4 000 4 000 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 49 500
Kommunal- og regionaldep. 4 000 4 000
Landsdelsutvalget 700 1 470 320 600 3 090
SND 4 000 4 000
Norges forskningsråd(1) 672 685 1 685 3 042
Troms Fylkeskommune (2) 1 500 2 000 2 000 1 000 1 500 8 000
Nordlands Fylkeskommune (2) 150 300 450
Finnmarks Fylkeskommune (2) 100 100
Andre inntekter (3) 81 353 659 497 455 480 251 137 463 104 3 480
SUM 3 000 3 953 10 508 6 664 10 497 5 455 7 580 7 401 7 437 6 563 6 604 75 662
Overført fra forrige år - - - 3 492 7 312 4 048 4 124 5 053 4 841 28 870
SUM Disponible midler 13 989 12 767 11 628 11 525 12 490 11 404 106 532
 
1. Gitt som ordinære prosjektbevilgninger  
2. Bevilgningen fra de regionale aktørene er ført på det året pengene ble bevilget. Dette avviker fra 
hvordan det er ført i årsrapportene der  pengene er ført på det året de ble utbetalt (i praksis året etter 
at de ble bevilget) 
3.  Andre inntekter er fra koordinators rådgivningsvirksomhet og renteinntekter. 
 
Til sammen har MABIT mottatt nærmere 75 millioner fra offentlige instanser i peri-
oden 1997-2007. Kommunal- og regionaldepartementet bevilget ett år 4 millioner 
kroner på bakgrunn av midler som var merket regionsutvikling. Disse midlene ble de 
neste årene forvaltet av regionene selv og dette var bakgrunnen for engangsbevilg-
ningen. For 2001 mottok MABIT 4 millioner fra SND. Dette året hadde SND en sats-
ning på marin bioteknologi- neste år ble den lagt ned. For andre programperiode som 
regnes fra 2004 frem til i dag, har MABIT mottatt ca 30 millioner fra ulike aktører.  
 
MABIT overfører relativt store summer fra ett år til neste. Gjennomsnittlig er det nær-
mere 4,5 millioner som ikke brukes det inneværende året på nye eller eksisterende 
prosjekter. Denne praksisen har flere forklaringer. I første programperiode var bevilg-
ningen fra FKD av usikker karakter da MABIT hvert år måtte søke om midler. Den 
usikre bevilgningssituasjonen førte til en praksis i MABIT–programmet om å alltid ha 
midler på bok. Selv om bevilgningen fra FKD i den siste programperioden har vært 
stabil og langsiktig har en fortsatt denne praksisen. Dette kan ha bakgrunn i at bevilg-
ning fra andre aktører som fylkeskommunene må søkes om hvert år og størrelsen på 
bevilgningen varierer. Det er først i den siste programperioden at fylkeskommunene 
har finansiert MABIT. Dette gjør at MABIT fortsatt har en relativt usikker bevilg-
ningssituasjonen da finansieringen fra fylkeskommunene utgjør en stor andel av om-
løpsmidlene. MABIT-programmet har også søkt om tilskudd fra RDA ordningen i 
både Nordland og Troms for 2007. Søknaden ble sendt i april og ved utgangen av 
2007 har en fortsatt ikke mottatt svar. Det er derfor problematisk for MABIT å for-
skuttere hvor mye midler de har tilgjengelig årlig.  
 
MABIT finansierer prosjekter med 1-3 års varighet, og noen prosjekter oppnår også 
oppfølgingsfinansiering og har varighet over en lengre periode. Dette fører til at pro-
sjektene finansieres i forkant. Bevilgningene til MABIT det neste året blir dermed 
friske midler som kan brukes til nye prosjekter.  
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En annen forklaring på praksisen med akkumuleringen av kapital er at flere av pro-
sjektene i MABIT ofte blir forsinket. Dette har bakgrunn i at noen av bedriftene i pro-
grammet ikke har erfaring med FoU arbeid, og det viser seg at de bruker lenger tid 
enn estimert. Marin bioteknologiske prosjekter er karakterisert av usikkerhet og lange 
utviklingsløp, og dette erfarer MABIT stadig. Forsinkelsen av prosjekter gjør at 
MABIT må kapitalisere opp i forkant. 
 
Den usikre finansieringen av programmet gjør at koordinator investerer mye ressurser 
i å søke om midler fra ulike aktører hvert år. Selv om programmet dekker hele Nord-
Norge bidrar de andre nordlige fylkeskommunene svært lite. Det er kun Tromsø fyl-
keskommune som har bidratt med relativt store beløp. Flere av prosjektene i MABIT 
programmet har tilhørighet i Nordland fylke, likevel har Nordland fylkeskommune 
kun bidratt med finansiering av MABITs informasjonsaktiviteter i Nordland. 
 
Allikevel er MABITs finansieringssituasjon langt mindre usikker nå enn det den var i 
første programperiode hvor all finansiering måtte søkes hvert år. Dette fører til at 
MABIT har mulighet til å bevilge midler til prosjekter som går over flere år. De fleste 
prosjektene innen marin bioteknologi er karakterisert av en utviklingstid over noen år, 
og en sikker finansieringssituasjon skaper større mulighet for innovasjoner innen ma-
rin bioteknologi. 
 
2.4 Bruk av midler 
MABIT-programmets midler har gått til tre ulike formål: prosjektstøtte, kompetanse-
oppbygging og drift av programmet. Primært er midlene kanalisert til støtte av nye og 
igangværende prosjekter. Kompetanseoppbygging og nettverk er en sekkepost for 
ulike tiltak MABIT støtter, blant annet har MABIT finansiert deler av en stilling i 
Marbank - en nasjonal biobank for marine ressurser. MABIT er også sterkt involvert i 
BIOPROSP konferansen, og deler av konferansen er finansiert med MABIT midler. 
Dessuten finansierer MABIT kompetanseoppbyggende aktiviteter for blant annet stu-
denter i form av finansiering av studieturer og konferansedeltakelse. Fordelingen mel-
lom de ulike formålene er vist i tabell 2.2. Utstyrsanskaffelse har ikke vært et priori-
tert område etter etableringen av Prosesslaboratoriet. 
 
Tabell 2.2 Disponering av midler og total omsetting i perioden 2002-2008 (i 1000 kr) 
Formål 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sum
Støtte til prosjekter 1 172 5 244 4 300 5 333 7 321 6 522 5 054 6 646 5 798 7449(3) 8168(3) 47 390
Utstyrsanskaffelse 1 893 621 990 58 3 562
Kompetanseutv/ 
nettverk etc 228 30 446 27 354 335 1 420
Drift og koordinering 30 700 120 864 791 1112(1) 952 974 1570(2) 1090(2) 1292(1) 977 10 472
Sum 30 1 872 7 257 5 785 7 114 8 719 7 504 6 474 8 243 7 242 9 076 9 145 62 844
Brukermedvirkning 320 3 586 3 214 5 242 7 436 6 353 3 309 5 842 5 056 8 561 9 198 58 117
Sum 30 2 192 10 843 8 999 12 356 16 155 13 857 9 783 14 085 12 298 17 637 18 343 118 205
 
1. Inkluderer kostnadene til evalueringene av MABIT- programmet for 2002 og 2007 
2. Etterbetaling av pensjonspremie 
3. Foreløpige tall. 
 
Av tabell 2.2 fremgår det at MABIT har disponert en stor del av budsjettet for 2008 til 
nye eller allerede igangsatte prosjekter. Det er bevilget flere midler til prosjekter for 
2008 enn i noe annet år, og i tillegg vil sannsynligvis flere prosjekter få tilsagn om fi-
nansiering neste år. Dermed vil 2008 bli et ”rekordår” for MABIT. 
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I løpet av programmets levetid har MABIT støttet prosjekter med til sammen ca 60 
millioner. Svært mange prosjekter har blitt igangsatt på bakgrunn av støtten fra 
MABIT, og flere av prosjektene har blitt viderefinansiert av andre virkemiddelaktører. 
Fra 2002 og frem til i dag har MABIT bidratt med ca 47 millioner til ulike prosjekter 
innen marin bioteknologi.  
 
Inkluderer en brukermedvirkningen i prosjektene, har MABIT en samlet aktivitet på 
over 100 millioner de siste ti årene.  
 
Noen av MABIT-programmets prosjekter er samfinansiert med andre virkemiddel-
aktører. Samarbeidspartnerne er primært aktører i Nord-Norge som Nyskapings- og 
teknologiprogrammet (NT), Forsknings- og innovasjonsfondet i Tromsø (FIFT) og 
Innovasjon Norge. Til sammen kan de dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. 
 
MABIT-programmet er opptatt av kunne finansiere flest mulig prosjekter. Gjennom 
samfinansiering med andre virkemiddelaktører får MABIT frigjort midler til andre 
prosjekter. Denne praksisen er i samsvar med MABITs profil som et ubyråkratisk og 
fleksibelt program. Det konkurrerer ikke med andre virkemiddelaktører, men benytter 
dem som medvirkende til å finansiere utviklingen av prosjekter og skape økt aktivitet 
innen marin bioteknologi.  
 
2.5 Prosjekttilgang og søknadsbehandling 
MABIT har fem søknadsfrister per år. Dette er en praksis som har trått i kraft de siste 
årene. Tidligere opererte en ikke med søknadsfrister, men hadde en proaktiv tilnær-
ming til søkere og søknadene ble behandlet løpende. Annonseringen av midler ble 
tidligere gjort i nordnorsk dagspresse, men dette er ikke lenger oppfattet som en nyttig 
informasjonskanal. Koordinator benytter seg nå av en kontaktliste som omfatter nær-
mere 128 personer innen ulike forskningsmiljøer, bedrifter og andre virkemiddelak-
tører. Disse mottar en e-post med utlysning av midler fem ganger i året. Gjennom 
denne formidlingen hevder koordinator at hun får dekket tilnærmet alle miljøer etter-
som hun har stor og god kjennskap til de ulike marin bioteknologiske miljøene i 
landsdelen. Dessuten deltar koordinator på ulike konferanser og andre nettverksska-
pende aktiviteter hvor hun får anledning til å presentere MABIT-programmet. Hun er 
av den oppfatning at MABIT er godt innarbeidet og etablert i miljøet. 
 
I perioden har MABIT i gjennomsnitt mottatt 23-24 søknader, men som det fremgår 
av tabell 2.3 er det relativt stor variasjon. Det sentrale ved et slikt program er å oppnå 
en optimal søknadstilstrømning. Gjennom et godt tilfang på søknader vil kvaliteten på 
prosjektene som blir innvilget høynes. Et sentralt spørsmål for evalueringen er dermed 
om kvaliteten og omfanget av søknader til MABIT er god nok.  
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Tabell 2.3 Prosjekttilgang 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Prosjektsøknader 18 22 25 28 18 31 
Innvilget 11 12 18 16 13 19 
Avslag 6 7 7 11 5 12 
 
MABIT- programmet mottok for perioden 2002-2007 142 prosjektsøknader. Av disse 
fikk 90 tilsagn om finansiering. For perioden 1998-2001 mottok MABIT 68 søknader 
hvorav 44 ble innvilget. Dette viser at tilfanget av søknader til programmet har økt – 
som forventet. Det tar tid å posisjonere slike programmer i de respektive miljøene og 
det er først etter noen år at en kan observere effekten av det. Dessuten har MABITs 
eksistens sannsynligvis bidratt til å øke søkermassen i form av at flere marin biotek-
nologiske bedrifter har blitt etablert i regionen i løpet av programmets levetid.  
 
MABIT har opplevd en økning i antall søknader det siste året. For første gang var det 
over 30 søkere. Økningen kan ha bakgrunn i økt oppmerksomhet på marin biotekno-
logi gjennom at MabCent ble et Senter for forskningsdrevet innovasjon. Det kan også 
være et resultat av at utlysningen av midler blir sendt direkte til potensielle søkere.  
 
Hver søknad må oppfylle visse kriterier for å bli vurdert. De fleste søkere velger som 
regel å kontakte koordinator per telefon for å sondere terrenget i forkant. Allerede her 
blir det foretatt en første selektering av prosjektene. I noen tilfeller er det klart at sø-
kers prosjekt ikke faller innunder MABITs kriterier og koordinator forsøker da å hen-
vise søker videre til andre virkemiddelaktører. Søknadene følger et standardoppsett 
som finnes på MABITs websider: 
• Prosjektsammendrag  
• Prosjektets mål  
• Bakgrunn for søknaden og redegjøring for industrielt potensial  
• Prosjektbeskrivelse  
• Gjennomføring; metoder og fremdriftsplan (tidsplan)  
• Tilknytning til andre igangværende eller planlagte prosjekter (med tanke på 
mulige synergier)  
• Søkermiljøets forutsetninger for gjennomføring: kompetanse/personell, 
tilgjengelig utstyr, samarbeidspartnere (skriftlig samarbeidsbekreftelse 
vedlegges)  
• Budsjett og finansieringsplan  
• Bedriftsopplysninger (for bedrifter): Forretningsidé, eierforhold, siste års 
resultatregnskap og balanseregnskap  
 
Mange søkere har liten erfaring i å skrive søknader. Noen søknader er derfor svært 
ufullstendige. Disse returneres tilbake med forslag fra koordinator til forbedringer. 
Koordinator er svært behjelpelig overfor søkerne da målet er å få inn mange søknader. 
Forrige koordinator hjalp til og med noen søkere med å skrive søknaden. Gjennom 
denne innstillingen til søkerne har programmet blant annet oppnådd et rykte som flek-
sibelt og vennlig. 
 
Søknadene behandles av koordinator som gir forslag til vedtak – om søknaden skal 
innvilges eller avslås. Søknadsbehandling er ofte svært krevende da det vanskelig å 
velge ut de rette prosjektene, og mange av søknadene er preget av å være i en relativt 
tidlig fase. Som i de fleste andre programmer og organisasjoner oppleves dette også 
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vanskelig i MABIT- programmet. Selektering av de riktige prosjektene er basert på 
fagkompetanse og kjennskap til markedet og industrien generelt. Marin bioteknologi 
brukes i mange ulike sektorer og områder. Dette gjør at det ofte er vanskelig og tid-
krevende å utføre en innledende behandling av søknadene. Koordinator er alene om 
dette arbeidet, og ønsker en diskusjonspartner. Tilgangen på en diskusjonspartner vil 
kunne gi en bedre innledende behandling av søknadene – særlig i de tilfellene hvor 
koordinator er i tvil.  
 
Programstyret foretar den endelige behandlingen av søknadene fem ganger årlig i 
programstyremøtene. Gjennom programstyrets brede sammensetting med represen-
tanter fra bedrifts- og FoU-miljøet samt virkemiddelaktørene dekker de store deler av 
aktørgruppene innenfor kommersialiseringsprosessen. Flere av informantene hevder 
at de opplever styret som svært kompetent og kunnskapsrikt. På grunn av miljøets 
størrelse, som kan karakteriseres som lite, er det i svært mange tilfeller en eller flere 
av styrerepresentantene som er inhabile i behandlingen av søknader da de enten har 
kjennskap til søker eller kan ha kryssende næringsinteresser. I det siste har spørsmålet 
om vararepresentanter til programstyret blitt tatt opp. Det er ofte ikke nok styrerepre-
sentanter tilstede for å fatte vedtak. Dette medfører mye ekstraarbeid og administra-
sjon for koordinator, og tilgangen på eventuelle vararepresentanter kunne lettet dette. 
 
Ett av kravene til programstyret er at eksterne referees skal engasjeres når flere enn tre 
styremedlemmer er inhabile eller styret mangler spesialkompetanse. Ved ett tilfelle 
har det blitt brukt ekstern referee i behandlingen av en søknad. Dette viser at program-
styret hevder å ha tilstrekkelig med kompetanse for å avgjøre søknadsspørsmål. Pro-
grammet har ikke opplevd at det har vært flere en tre inhabile styremedlemmer i søk-
nadsbehandlingen.  
 
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier: 
• Relevans for næringsutvikling og/eller oppbygging av kompetansen i Nord-
Norge 
• Fagområde, markedspotensial og lønnsomhet 
• Kvalitet og gjennomførbarhet 
• Bedriftenes økonomiske situasjon og finansiering av prosjektet 
 
Søknadskriteriene gjenspeiles i begrunnelsene for avslag av søknader. Tabell 2.4 viser 
en oversikt over dette. 
 
Tabell 2.4 Begrunnelse for avslag perioden 2003-2007 
Begrunnelse for avslag Antall 
Prosjektet er overlappende i forhold til andre 5 
Søker bør søke finansiering andre steder 5 
MABIT har ikke midler til å finansiere prosjektet  5 
Søker mangler industripartner 3 
Ufullstendig prosjektsøknad 3 
Prosjektet er for lite kommersielt  3 
Prosjektet er utenfor MABITs satsningsområder 3 
Prosjektet har for lav FoU høyde 2 
Liten tilknytting til Nord-Norge 2 
Usikkerhet knyttet til bedriften økonomi og kompetanse 2 
 
De fleste prosjektene som får avslag fra MABIT er overlappende i forhold til andre 
prosjekter i MABITs portefølje. Mange er også for grunnforskningspreget eller har 
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kommet langt nok i kommersialiseringsprosessen til å motta midler fra eksempelvis 
Innovasjon Norge. I 2003 fikk særlig mange prosjekter avslag med begrunnelse i 
mangel på økonomiske midler hos MABIT. I senere tid har ett prosjekt eksplisitt fått 
avslag  på bakgrunn av prosjektets størrelse og søknad om høyt finansieringsbeløp, 
selv om MABIT karakteriserte prosjektet som svært interessant. Fra 2003 er det kun 
én bedrift som har fått avslag med begrunnelse i bedriftens usikre økonomiske situ-
asjon, samt én hvor MABIT vurderte kompetansen som for lav til å kommersialisere 
produktet. I flere tilfeller blir søkere oppfordret til å forbedre søknadene og sende inn 
en ny- det gjelder særlig søknadene hvor avslaget er begrunnet i mangel på industri-
partner. 
 
MABITs portefølje er preget av at flere prosjekter strekker seg over flere år. Mange 
marin bioteknologiske prosjekter er som sagt karakterisert av å ha tidkrevende utvik-
lingsprosesser, og flere prosjekter blir forsinket i forhold til opprinnelig prosjektplan. 
De fleste prosjektene i MABIT har en varighet på mellom 1-3 år. Tabell 2.5 viser en 
oversikt over den totale aktiviteten i MABIT i perioden 2002-2007.  
 
Tabell 2.5 Årlig aktivitet i MABIT fra 2002-2007 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum 
Aktive prosjekter 22 21 26 29 26 36 160 
Nye prosjekter 11 12 18 16 13 19 90 
Avsluttede prosjekter 13 13 13 11 13 16 79 
 
Tabell 2.5 viser at det er økt aktivitet i MABITs portefølje for 2007 sammenlignet 
med de foregående årene. Antall aktive prosjekter har økt betraktelig og det samme 
har antallet prosjekter som er innvilget. Året 2007 representerer dermed en økning i 
alle aktiviteter i MABIT - inkludert antall ferdigstilte prosjekter. 
 
2.6 Fordeling mellom aktiviteter 
MABIT-programmet har frem til 2006 skilt mellom tre ulike typer prosjekter; bru-
kerstyrte, forskerstyrte og forskerstyrte med brukermedvirkning. Innen brukerstyrte 
prosjekter bidrar bedriften med opptil 50 prosent finansiering av prosjektkostnadene. 
Innsatsen fra bedriften kan blant annet defineres i form av arbeidstid på prosjektet. 
SkatteFUNN finansierer ofte denne typen prosjekter, men det er problematisk for 
mange bedrifter at finansieringen skjer i etterkant av prosjektets ferdigstilling. 
MABIT har lenge hatt en praksis med å inkludere midler fra SkatteFUNN som en del 
av deres offentlige finansiering. På denne måten har MABIT bevilget 30 prosent av 
prosjektkostnadene og SkatteFUNN ordingen har finansiert de resterende 20 prosent. 
Denne praksisen har ført til flere diskusjoner. For det første utløses SkatteFUNN 
midlene i etterkant av prosjektets ferdigstillelse. Mange av de marine bedriftene i 
Nord-Norge er relativt små og har ikke egne midler til å finansiere opp i forkant av 
prosjektet. For det andre hevder representanter for bedriftene at det bør være opp til 
bedriften selv å søke om midler fra SkatteFUNN – MABIT kan derfor ikke bruke 
dette som en forutsetning for tilslag på søknader. Ved programstyremøtet i september 
2007 ble det derfor vedtatt at MABIT kun kan oppfordre til bruk av SkatteFUNN-ord-
ningen, størrelsen på støtten fra MABIT skal ikke være avhengig om bedriftene søker 
tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN.  
 
Forskerstyrte prosjekter er ledet av et FoU-miljø og støttes med inntil 100 prosent 
finansiering. Disse er preget av grunnleggende forskning og bedrifter er derfor ikke 
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aktuelle som samarbeidspartnere i og med at det kommersielle og industrielle poten-
sialet ikke trer tydelig frem. MABIT oppfatter seg som et næringsrettet program og 
prioriterer derfor ikke denne typen prosjekter i særlig høy grad.  
 
Forskerstyrte prosjekter med brukermedvirkning utgjør en liten andel av MABITs 
prosjektportefølje. Dette er prosjekter hvor en bedrift finansierer minst 20 prosent av 
prosjektkostnaden, men hvor en forskningsinstitusjon er prosjektansvarlig. Årsaken til 
valg av en slik modell i stedet for et brukerstyrt prosjekt kan blant annet være at be-
drifter verken har kapasitet eller kompetanse til å ta på seg prosjektlederansvaret. Som 
oftest vil resultatet av prosjektet tilfalle bedriften da de har finansiert store deler av 
prosjektet.  
 
Prosjektene fordeler seg på ulike typer slik det fremgår av tabell 2.6. 
 
Tabell 2.6 Fordeling mellom prosjektertype 
Type prosjekt 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Utbet 
beløp 
% 
Brukerstyrte 14 17 14 12 14 12 24 235 62,7 
Forskerstyrte  2 3 6 9 8 2 8 637 22,4 
Forskerstyrt med 
brukermedvirkning 
4 1 2 2 3 3 4 964 12,8 
KMB-prosjekter 2 800 2,1 
Sum 20 21 22 23 25 19 38 636 100 
 
NFR laserte i 2007 en ny prosjekttype, nemlig kompetanseprosjekt med brukermed-
virkning (KMB). Prosjektene er ledet av et FoU-miljø og en bedrift bidrar med mini-
mum 20 prosent av prosjektkostnadene i form av kontantfinansiering. Dette skiller seg 
fra forskerstyrte med brukermedvirkning ved at sistnevnte kan finansiere sin del av 
aktiviteten i form av arbeidstimer. MABIT forventer ikke mange søknader innenfor 
KMB kategorien da 20 prosent kontantfinansiering kan være et vanskelig krav for be-
driftene innen marin bioteknologi siden egenkapitalen er relativt lav i de fleste bedrif-
tene. Kravet til et KMB prosjekter er at det må bidra til å bygge opp relevant kompe-
tanse hos FoU-miljøene. Siden innføringen av prosjekttypen har MABIT mottatt fire 
KMB søknader - to av disse har blitt omdefinert til brukerstyrtprosjekt. MABIT vil i 
fremtiden prioritere brukerstyrte prosjekter fremfor KMB prosjekter.  
 
Flesteparten av MABITs prosjekter defineres som brukerstyrte prosjekter, og dette 
samsvarer med målet om at MABIT skal ha minst 30 prosent av programfinansier-
ingen fra næringslivet. Årsrapportene for blant annet 2005 og 2006 viser at MABIT 
hadde 41 prosent i brukerfinansiering – godt over ambisjonen.  
 
En annen måte å observere aktiviteten i programmet på er å fordele prosjektene mel-
lom MABITs definerte aktivitetsområder. Tabell 2.7 viser en fordeling av MABITs 
prosjekter på definerte aktiviteter og beløp de har utløst i finansiering fra MABIT. 
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Tabell 2.7 Fordeling mellom aktiviteter perioden 2004 -2008 (i 1000 kr) 
Prosjektgruppe 
Antall 
prosjekter 
Utbetalt 
beløp % 
Produkt- og prosessutviklingsprosjekter 35 16 470 51,9 
Kommersialisering/ forretningsutviklingsprosjekter 8 4 515 14,2 
Næringsrettet grunnleggende forskning 13 5 561 17,5 
Kunnskapsoppbygging og grunnleggende 
forskning 10 5 170 16,3 
Sum 66 31 716 100,0 
 
Dette viser at det er produkt- og prosessutviklingsprosjekter som har utløst mest mid-
ler fra MABIT – nærmere halvparten. Dette er naturlig da disse prosjektene ofte er 
brukerstyrte og innebærer brukerfinansiering. Kommersialiserings- og forretningsut-
viklings prosjekter er det derimot relativt få av. Årsaken til dette kan være at MABIT 
ofte bidrar med finansiering til tidlig fase prosjekter og at kommersialiserings- og 
forretningsutviklingsprosjekter oppnår finansiering hos andre virkemiddelaktører som 
NT-programmet og Innovasjon Norge – da disse er mer rettet mot denne typen pro-
sjekter.  
 
Nye retningslinjer fra EØS av 2007 har åpnet for større andel offentlig FoU- støtte til 
bedrifter. Hittil har offentlig FoU- støtte vært på mellom 25-50 prosent, mens det nå 
har blitt åpnet for høyere andel finansiering med mellom 40-65 prosent. Dette gjelder 
prosjekter som kan klassifiseres som industriell forskning basert på FoU innhold og 
innovasjonspotensial. Rene teknologi– og utviklingsprosjekter kan søke om 40 pro-
sent eller mindre i offentlig støtte. De nye retningslinjene har konsekvenser for 
MABIT-programmet da de ikke lenger kan kreve 50 prosent brukermedvirkning fra 
bedriftene i slike prosjekter, og dermed må bidra med større grad av finansiering enn 
tidligere. Det kan også virke motsatt ved at bedriftene mottar lavere finansierings-
andel fra MABIT enn det de har søkt om, hvis prosjekter er karakterisert av å ha for 
lav FoU høyde.  
 
Flere av bedriftene innenfor den marin bioteknologiske næringen i Nord-Norge er 
relativt små og egenkapitalen er ofte liten. De nye retningslinjene kan føre til at flere 
bedrifter kan søke om offentlig finansiering fra MABIT-programmet da finansier-
ingen vil dekke en større del av utgiftene. Om det vil føre til en større søkergruppe er 
ikke sikkert da det er relativt få bedrifter i regionen som er sterkt FoU intensive. Be-
driftsstrukturen i region vil bli nærmere beskrevet i kapittel 4. 
 
MABIT-programmet skiller videre mellom fire ulike satsningsområder innen marin 
bioteknologi. Tabell 2.8 viser fordelingen av prosjektene på de ulike områdene og 
finansiering. 
 
Tabell 2.8 Fordeling mellom satsningsområder 2002-2007 
Område Antall 
prosjekter 
Utbetalt 
beløp 
Prosent 
andel 
Bioaktive stoffer  17 11819 31,4 
Akvakultur og fiskehelse 29 11233 29,8 
Utnytting av biprodukter 21 8535 22,6 
Bioteknologiske metoder 9 3298 8,8 
Kompetanseoppbygging og nettverksaktiviteter 14 2805 7,4 
Sum  90 37690 100,0 
Merknad: Oversikten inkluderer prosjekter med tilsagn fra foregående år fortsatt aktive i 2002. 
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I perioden 2002- 2008 har MABIT til sammen finansiert 90 prosjekter, noen av disse 
fikk tilsagn årene før 2002.  
 
Det er tydelig at området bioaktive stoffer, herunder marin bioprospektering, kulde-
tilpassede enzymer og marine lipider oppnår mest finansiering per prosjekt i MABIT. 
Tilnærmet en femtedel av prosjektene får tildelt ca en tredjedel av midlene. Dette kan 
forklares med at bioaktive stoffer som oftest er svært tids- og kostnadskrevende å ut-
vikle og da særlig prosjekter innen bioprospektering. Innen området akvakultur og 
fiskehelse er derimot prosjektene av mer kommersialiserbar karakter i form av at det 
ikke er så lang utviklingstid og produktet er mer definerbart. Innenfor denne gruppen 
det er mest småprosjekter. Fagmiljøet og bedrifter fordeler seg jevnt som prosjektle-
dere for de to overnevnte satsningsområdene. Det er derimot kun brukerstyrte pro-
sjekter innen området utnytting av biprodukter. I flere av disse prosjektene har be-
driftene et samarbeid med er FoU-miljø. Denne typen prosjekter har relativt tydelige 
kommersialiserbare produkter og prosesser da målet er å fremstille høyprisprodukter 
til anvendelse innen ernæring, kosmetikk etc. Kompetanseoppbygging og nettverks-
aktiviteter innebærer også utvikling av marin bioteknologiske metoder. Dette har blitt 
en sekkepost for ulike prosjekter som har opprinnelse i de andre satsningsområdene 
med hvor fokuset er på kompetanseoppbygging og metodeutvikling.  
 
Gjennomsnittlig har hvert prosjekt i MABIT mottatt finansiering på nærmere 500.000 
kroner, men det er relativt stor spredning i størrelsen på finansieringen til de enkelte 
prosjektene fra 75.000 kroner til 1,7 millioner. Tabell 2.9 viser en oversikt over dette. 
 
Tabell 2.9 Finansieringsstørrelse på prosjektene 2002-2008 (i 1000 kr) 
Prosjektets størrelse Antall 
<100 6
100 - 300 26
300 - 500 23
500 - 700 11
700 - 900 7
900 - 1100 4
1100 - 1700 7  
 
MABITs målsetting er å spre midlene på mange forskjellige prosjekter, og det er der-
med få prosjekter som får bevilget store beløp. Det oppleves ikke som hensiktsmes-
sige å bevilge midler til for eksempel to store prosjekter pålydende 2 millioner hver da 
dette vil bli for snevert i forhold til målsettingen om å bidra til økt aktivitet innenfor 
det marin bioteknologiske området. Flere av informantene innen fagmiljøet og i be-
driftene fremhevet at midlene fra MABIT var små, men nødvendige for å få gjennom-
ført prosjektene 
 
2.7 Resultater 
Prosjekter i MABIT-programmet må levere fremdriftsrapport med regnskap i begyn-
nelsen av november hvert år. Dette er den eneste formaliserte oppfølgingen fra 
MABIT av prosjektene. I kontrakten mellom MABIT og søker står det at MABIT 
jevnlig skal bli invitert på prosjektmøter. Dette skjer i liten grad da det beror på den 
enkelte prosjektleder. Koordinator kontakter ofte prosjektleder for å få en tilstands-
rapport underveis, men da i muntlig form. 
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Ved ferdigstilling av prosjekter leverer prosjektleder en sluttrapport til MABIT med 
revisorattest. Sluttrapporten behandles av programstyret som må godkjenne den. I 
noen tilfeller blir den underkjent og returneres med for eksempel oppfordringer om å 
ta kontakt med industrien eller andre internasjonale miljøer. I slike tilfeller må pro-
sjektleder rapportere tilbake om resultatet av oppfølgingene til koordinator. Sluttrap-
porten er MABITs siste kontakt med prosjektet, da de ikke krever videre resultatrap-
portering i forhold til den videre utviklingen av prosjektet. Dette fører til at det er 
vanskelig å vise til konkrete resultater av MABIT programmet, da prosjektene i 
MABIT ikke nødvendigvis fører frem til klare industrielle resultater i den tiden de blir 
finansiert av MABIT.  
 
Resultater av et program kan blant annet måles gjennom ulike indikatorer. En type 
indikator er antall kommersialiseringer av forskningsresultater. Dette kan være be-
driftsetableringer, nye produkter, prosesser etc.  En annen er kompetanseutviklende 
tiltak. Tabell 2.10 viser direkte resultater av MABIT-programmet i perioden 2002-
2007. 
 
Tabell 2.10 Direkte resultater av MABIT finansiering perioden 2002-2006 
Resultater 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum 
Bedriftsetablering 1 1  2 
Produkter og metoder 7 10 9 10 12 16 64 
Kompetanseoppbygging 2 2 1 1 2 8 
 
Det har blitt foretatt to bedriftsetableringer i løpet av perioden 2002-2006 hvor blant 
annet finansiering fra MABIT har hatt betydning. I 2002 ble selskapet OliVita AS 
etablert for arbeid med utvikling og kommersialisering av en næringsmiddelolje med 
beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdommer, og mye av utviklingen av produktet 
var finansiert gjennom MABIT midler. I 2004 ble Velomar etablert for lisensiering av 
rettigheter til produksjon av biproduktbasert våtfôr. Dette er et selskap som flere bed-
riftsaktører står bak og er kommentert nærmere i kapittel 4. Totalt i løpet av program-
mets virketid har MABIT bidratt direkte til fire bedriftsetableringer.  
 
MABITs midler bidrar i all hovedsak til å utvikle eller forbedre produkter, prosesser 
og metoder. Ett nytt produkt eller en forbedret prosess for en liten marin bioteknolo-
gisk bedrift kan være av svært stor betydning for bedriftens utvikling og drift. En for-
bedret eller ny prosess eller metode kan være svært kostnadsbesparende for en bedrift. 
Et eksempel fra 2006 er en bedrift som med MABIT finansiering har etablert en me-
tode for forbedring av vannkvaliteten/mikroflora i resirkuleringsanlegg for å unngå 
jordsmak på røye. Et annet prosjekt har etablert ny teknologi for produksjon av fiske-
saus fra silde-biprodukter. Andre prosjekter har etablert metoder for genetisk diffe-
rensiering mellom torskestammer. Det er et bredt spekter av ulike produkter, pro-
sesser og metoder som har blitt utviklet blant annet gjennom MABIT finansiering.  
 
Samtidig må det understrekes at MABIT finansierer, som nevnt tidligere, ofte pro-
sjekter som er karakterisert av å være i en svært tidlig fase. I flere tilfeller anvendes 
midler fra MABIT for å opparbeide dokumentasjon for å kunne søke finansiering 
andre steder - som programmene innunder NFR eller EU. MABIT-midler virker der-
med som et ledd i utviklingsprosessen. Marin bioteknologi, og da særlig bioprospek-
tering, er preget av relativt lange utviklingsløp hvor det fra oppdagelsen av et poten-
sielt kommersielt interessant produkt eller prosess til et ferdig resultat kan ta flere år. 
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Kommersialiseringsprosesser er derfor ofte både svært tids- og kostnadskrevende og 
MABIT har med sine begrensede midler ikke anledning til å delta i hele prosessen. 
Men MABITs bidrag er ofte av stor betydning for oppstarten av prosjektet og pro-
sessen, og det er svært få andre aktører som bidrar med finansiering i en så tidlig fase 
av prosjektene. 
  
Av sluttrapportene til de enkelte prosjektene og oppsummeringer i styrereferatene fant 
vi at i underkant av ti prosent av prosjektene ble vurdert som særdeles vellykket. I 
disse tilfellene hadde en i prosjektene kommet frem til særdeles gode resultater og 
produktene eller prosessene virket svært lovende. Ca fire prosent av prosjektene ble 
karakterisert som å ikke svare til forventingene. De resterende oppnådde målsettingen 
som var satt i forkant. De fleste av prosjektene i MABIT realiserer dermed målset-
ningen, mens en mindre andel oppnår svært oppløftende resultater. I svært mange av 
sluttrapportene er det beskrevet at prosjektet skal videreutvikles i bedriften/fagmiljøet 
eller at en skal søke finansiering hos andre aktører.  
 
Kompetanseoppbygging i tabell 2.10 refererer til konferanser og arrangementer i regi 
av MABIT (for 2004 er også ferdigstillingen av prosesslaboratoriet inkludert her). 
BIOPROSP konferansen blir arrangert annet hvert år og bidrar særlig til å rette både 
nasjonal og internasjonal oppmerksomhet mot aktiviteten innenfor marin bioteknologi 
i Nord-Norge. Arrangementet samler interesserte innen feltet. Hittil har konferansen 
hatt en faglig profil som har tiltrukket seg deltakere fra akademia. Det har blitt påpekt 
at konferansen i enda større grad kan rette seg mot bedrifter, og dette planlegger en å 
gjøre neste år.  
 
Ved siden av dette ble det høsten 2007 organisert en workshop. Denne var av lokal 
karakter med deltakere fra akademia, bedrifter og offentlige aktører. MABIT og Inno-
vasjon Norge koordinerte arrangementet. Bakgrunnen for initiativet til workshopen 
var ønsket om økt næringsvirksomhet og økt verdiskaping innen marin bioteknologi 
med utgangspunkt i Tromsø-miljøet. Denne samler aktuelle aktører og kan bidra til å 
skape en felles plattform og strategi for utviklingen av det marin bioteknologiske om-
rådet.  
 
Begge arrangementene bidrar til å bygge opp nettverket innen marin bioteknologi som 
kan være avgjørende for utviklingen av nye prosjekter. De sprer informasjon om akti-
vitetene innen feltet og resulterer i nye sosiale relasjoner og nettverk.  
 
MABIT bidrar også indirekte til å utvikle og spre kunnskap gjennom finansieringen 
av ulike prosjekter. Dette er en svært viktig del av programmet da det bidrar til å utvi-
kle og øke kompetansen innenfor det marin bioteknologiske området. Tabell 2.11 
viser ulike områder hvor MABIT midler har bidratt.  
 
Flere patenter har blitt søkt om på bakgrunn av finansiering fra MABIT. For å paten-
tere en oppfinnelse må den ha et kommersielt potensial og være original i forhold til 
tidligere løsninger. Patentsøknader er ofte en svært kostnads- og tidkrevende prosess, 
og finansiering fra programmer som MABIT er ofte avgjørende for gjennomføringen.  
Patenter kan brukes videre som et grunnlag for enten å etablere et nytt selskap eller 
det kan lisensieres ut til andre foretak.  
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Tabell 2.11 Indirekte resultater av MABIT 2002-2007 
Resultater 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum 
Bidrag til patenter og patent-
søknader 
3 1 2 6 1 2 15 
Finansiert deler av Post doc 2 1  3 
Finansiert deler av Dr. grads 
arbeid 
2 1 1 1  5 
Master/hovedfagsoppgaver 2 8 5 7 3  25 
Prosjektoppgaver 10 1  11 
Manuskripter  9 2  11 
Vitenskapelige artikler  5 5 2 8  20 
Populærvitenskapelig artikkel 1 2 11 1 6  21 
Innlegg konferanser 7 5 15 6 7  40 
Postere 3  3 
 
MABIT prioriterer kortvarige brukerstyrte FoU prosjekter og flesteparten av MABITs 
prosjekter har, som nevnt tidligere, varighet på mellom 1-3 år. MABIT har dermed 
ikke muligheter til å finansiere stipendiatstillinger da disse går over flere år, men deler 
av MABITs finansiering av prosjekter hos fagmiljøene bidrar til uteksaminering av 
doktorander samt delfinansiering av Post. Doc. stillinger. I tilknytting til MABIT pro-
sjekter har særlig høyere utdanningsstudenter har fått utbytte - i alt har MABIT bidratt 
til 26 master/hovedfagsoppgaver. Gjennom dette bidrar MABIT til å styrke kompe-
tansen og utviklingen av arbeidskraft  i regionen.  
 
Flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler har blitt publisert på bakgrunn 
av finansiering fra MABIT. Dette bidrar til å styrke både det lokale, nasjonale og 
internasjonale fagmiljøet innen marin bioteknologi, og det styrker fagmiljøets re-
nommé. Det samme gjør innlegg på konferanser.  
 
2.8 Oppsummerende vurderinger 
Programstyret og koordinator danner kjernen i programmet. Søkernes og omgivel-
senes oppfatting av disse ressurspersonens fag- og industrikompetanse er svært av-
gjørende for programmets suksess. MABITs søknadshåndtering oppfattes generelt 
som fleksibel og ubyråkratisk, og det er relativt hyppige utlysninger av midler og 
søknadsbehandlingen er rask i motsetning til praksis hos mange andre virkemiddel-
aktører. 
 
Finansieringen av programmet har siden 2003 vært på 6-7 millioner kroner årlig. Den 
eneste stabile bevilgningen er på 5 millioner fra FKD ellers må MABIT programmet 
hvert år søke om bevilgninger fra de ulike fylkeskommunene i Nord-Norge og andre 
aktører som fordeler regionale midler. Søknadsprosessene er ofte lange og bevilg-
ningssituasjonen usikker. For et relativt lite program som MABIT utgjør de regionale 
midlene en stor del av finansieringen. Det burde derfor være en større sikkerhet knyt-
tet til denne typen bevilgninger.  
 
I andre programperiode har MABIT-programmet hatt en eksplisitt orientering mot 
brukerstyrte prosjekter hvor det kommersielle potensialet er tydelig. Særlig virker det 
som MABIT – programmet har blitt enda tydeligere på dette de to siste årene. Allike-
vel ser det ikke ut til at andelen mellom brukerstyrte, forskerstyrte og forskerstyrte 
prosjekter med brukermedvirkning har endret seg. Fordelingen mellom disse prosjekt-
typene har vært relativt jevn mellom 2002 og 2007.  
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For 2007 var det en økning i antall søknader til MABIT-programmet sammenlignet 
med foregående år. Fra 2006 til 2007 var det en differanse på 13 søknader, men så var 
også 2006 ett av de årene hvor MABIT mottok minst søknader. Gjennomsnittlig mot-
tar MABIT i overkant av 20 søknader årlig. Det kan virke som etableringen av nye 
MabCent og andre aktiviteter innen marin bioteknologi har hatt en positiv effekt på 
tilfanget av søknader til MABIT. 
 
Både tilgangen på prosjekter og bevilgningen fra MABIT til prosjekter har økt betrak-
telig i løpet av det siste året. Dette på tross av at MABIT ikke har fått økte bevilgnin-
ger eller økt finansiering fra regionale aktører. Faktisk hadde MABIT for 2007 mindre 
midler til disposisjon enn årene før. Dette innebærer at MABIT er helt avhengig av 
finansiering fra regionale aktører for å kunne finansiere nye prosjekter i 2008. 
 
MABIT bidrar med tidlig fase finansiering av prosjekter og det blir derfor vanskelig å 
måle resultatene av programmet da de fleste prosjektene krever videreutvikling. Nylig 
har en diskutert om MABIT bør kreve rapportering om utviklingen av prosjekter som 
har fått finansiering av MABIT. Som nevnt krever ikke MABIT noe mer enn en god-
kjent sluttrapport. En rapportering av de ”endelige” resultatene av prosjektene kan 
bidra til å tydeliggjøre betydningen av finansieringen fra MABIT i form av direkte og 
klare resultater. Programstyret har foreløpig besluttet at MABIT ikke skal kreve denne 
typen rapportering da det vil resultere i økt administrasjon for søkerne og dette er ikke 
i tråd med MABITs ønske om å være et ubyråkratisk program. Dette vil bli diskutert 
senere i evalueringen. 
 
Finansiering fra MABIT bidrar til klare resultater innen industriell nyskaping i form 
av kommersielle produkter og prosesser. Dette gjelder kun et fåtall av prosjektene, da 
de fleste har behov for videre utvikling gitt deres karakter. Dette gjelder som sagt sær-
lig prosjekter som kan kategoriseres som bioaktive stoffer, og er preget av lange ut-
viklingsløp.  
 
MABIT har valgt å spre midlene på flere prosjekter for å øke aktiviteten innenfor det 
marin bioteknologiske området. I perioden 2002–2008 var 11 av 84 prosjekter relativt 
tunge prosjektsatsninger i MABIT sammenheng, med i overkant av en million i finan-
siering. Det er fagmiljøet i Tromsø og særlig Biotec Pharmacon som har fått disse be-
vilgningene. De fleste kommersialiseringsprosjekter innenfor bioteknologi har større 
prosjektrammer enn dette, og finansieringen fra MABIT utgjør dermed sannsynligvis 
en liten del av total prosjektkostnad. De fleste prosjektene har dermed mottatt hva en 
kan karakterisere som små beløp. Ved å fordele midlene mest mulig utover vil en ikke 
nødvendigvis oppnå tydelige resultater. 
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3 Forskningsmiljøenes erfaringer 
 
”Det er en krevende rolle å både være i business og være professor” 
 
Dette kapitlet er viet forskningsmiljøenes erfaringer med MABIT-programmet. Vi har 
intervjuet 21 forskere fra de respektive fagmiljøene. I presentasjonen har vi lagt vekt 
på å få frem forskernes egne ”stemmer” i å beskrive deres erfaringer med program-
met.  
 
For å få grep om fagmiljøenes erfaringer må vi undersøke hvem som er aktørene og 
hvordan fordelingen av forskningsmidler er mellom disse (avsnitt 3.1). Deretter går vi 
nøyere inn på den betydning MABIT har hatt for fagmiljøenes relasjoner til nær-
ingsliv og industri og samarbeid mellom fagmiljøer (avsnitt 3.2). Dette er viktig å få 
frem all den tid MABIT sitt overordnede mål er å være en aktiv pådriver og koordi-
nator for å styrke FoU og industriell aktivitet innen marin bioteknologi i Nord-Norge. 
I tillegg er relasjonen mellom bedrift og FoU-miljø sentral i modellen for analyse av 
MABIT-programmet. Effekten av samarbeid mellom aktører for å oppnå synergi, 
innovasjon og kunnskapsutvikling er godt dokumentert i forskning. Derfor er også 
samarbeid mellom aktører i FoU-miljøene et tema her.   
 
Resultater av prosjektene finansiert av MABIT ble dokumentert i kapittel 2. Her er vi 
opptatt av hvordan fagmiljøene selv oppfatter resultater av programmet (avsnitt 3.3). 
Det er to typer resultater som er av særlig interesse i forhold til å følge opp; nemlig 
utvikling av fagkompetanse og resultater i form av industriell nyskaping. For fagmil-
jøenes del betyr dette kompetanseoppbygging og kommersialisering av forskningsre-
sultater. Siste del av kapitlet er viet miljøenes synspunkter på en eventuell viderefør-
ing før vi trekker konklusjoner om fagmiljøenes erfaring i sjette avsnitt. 
 
3.1 Fagmiljøer 
 MABIT midlene er i evalueringsperioden fordelt på følgende fagmiljøer: 
• Institutt for marin bioteknologi, ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i 
Tromsø 
• Institutt for medisinsk biologi, ved Fagområdet medisin, Universitetet i 
Tromsø 
• Marin Bioteknologi og fiskehelse og Akvatisk produksjon ved Fiskeriforsk-
ning, Tromsø  
• Fiskeri og Naturfag, ved Høgskolen i Bodø, Bodø 
• Avdeling for Marin Ressursteknologi ved SINTEF Fiskeri og Havbruk, 
Trondheim  
• Avdeling for akvakultur, ved Akvaplan Niva, Tromsø 
 
Av denne listen er det de tre sistnevnte miljøene som er tyngst inne i prosjekter innen 
akvakultur og fiskehelse, mens UiT og Fiskeriforskning er tyngre innen marin 
bioprospektering og utnyttelse av marine biprodukter.  
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Tabell 3.1 viser støtten FoU-miljøene har mottatt fra MABIT over de to periodene 
1998-2003 og 2002-2008. 
 
Tabell 3.1: Støtte til fagmiljøene fra MABIT i periodene 1998-2003 og 2004-2008 (1000 kr.) Gjelder 
forskerstyrte prosjekter. 
1998-2003 2004-2008 Sum 1998-2008 
Ant 
prosj 
Støtte Ant 
prosj 
Støtte Støtte % 
Institutt for medisinsk biologi 5 3 469 4 1 682 5 151 21,2 
Norges fiskerihøgskole1) 5 3 562 7 3 333 6 895 28,4 
Fiskeriforskning  5 1 803 9 4 159 5 962 24,6 
Fiskeriforskning og UiT 1 3 180 3 180 13,1 
Høgskolen i Bodø 1 200 3 840 1 040 4,3 
Bioforsk Nord Bodø 1 554 554 2,3 
Norut samfunnsforskning 1 100 100 0,4 
Akvaplan NIVA 2) 1 386 386 1,6 
SINTEF 1 1 000 1 000 4,1 
Sum 19 12 700 25 11 568 24 268 100,0 
1)To av prosjektene ved Norges fiskerihøgskole i andre periode gjelder oppbygging av Marbank 
2)Beløpet til Akvaplan NIVA inkluderer også finansiering i 2004  
 
Som vi ser av tabellen er det forskningsmiljøet i Tromsø som mottar den aller største 
andelen av midlene i begge periodene. Det er ikke store forskjeller mellom de to peri-
odene. Norut Samfunnsforskning og Akvaplan NIVA har kun hatt støtte i første peri-
ode, mens SINTEF først fikk støtte i andre periode. Fiskeriforskning og Høgskolen i 
Bodø har på sin side kommet noe sterkere inn i andre periode.  
  
I forhold til MABITs hovedmål om bl.a. å være aktiv pådriver og koordinator for styr-
king av FoU innen marin bioteknologi i Nord-Norge, synes det klart at dette er opp-
nådd for Tromsømiljøets del. Årsakene til at dette miljøet har mottatt en såpass stor 
andel av midler kan forklares ut fra at Tromsø har de eldste forskningsinstitusjonene 
innen marin bioteknologi og akvakultur i Nord-Norge. Disse kompletterer hverandre 
både innen grunnforskning og anvendt forskning og utfyller hverandre faglig, samt i å 
”matche” MABITS fire fagområder, aktiviteter og prosjekttyper.  
 
3.2 Fagmiljøenes vurdering av MABIT  
”Det var en stor lettelse å få prosjektet finansiert i MABIT. Vi sliter med finansiering 
… Fordelen med MABIT var at man fikk penger med en gang, dermed kunne man 
starte prosjektet når man hadde ideen fersk, og ikke vente å med sette i gang før etter 
et halvt år som man ellers må, i f. eks. NFR.”  
 
Denne uttalelsen representer et synspunkt som er felles for samtlige fagmiljøer. Fag-
miljøenes vurdering av MABIT er utelukkende positive. Programmet oppfattes som 
ubyråkratisk, raskt, fleksibelt  og dialogorientert. Spesielt fremhever flere miljøer det 
positive ved assistanse fra koordinator i søknadsprosessen, eksempelvis innspill til 
hvordan søknaden bedre kan tilpasses programmets profil. Videre fremhever de at 
koordinator henter inn eksterne uttalelser for å ”teste ut” søknadens potensial. Fors-
kerne påpeker dessuten at de har faglig tillit til koordinatoren og bedømmer vedkom-
mendes industrikontakt som meget god. Også i de tilfeller der det har vært forsinkel-
ser, har man møtt forståelse for dette og det har blitt tatt opp på en profesjonell måte, 
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enten det har dreid seg om forsinkelser av prosjektresultater, prosjektet, samarbeids-
problemer eller sykdom. Forskerne har tillit til MABIT sitt styre og den fagkompetan-
sen styret har i å vurdere søknader. Det er også tydelig at fagmiljøene setter pris på at 
MABIT er lokalisert i Nord-Norge og at koordinator er lett tilgjengelig. I det hele og 
store oppfatter fagmiljøene MABIT-programmets oppfølging og håndtering av pro-
sjekter som betydeligere raskere og smidigere enn de tradisjonelle finansieringskil-
dene, som NFR og EU systemet.  
 
Når det gjelder programmets rammebetingelser påpeker enkelte fagmiljø problemet 
med den nye finansieringsmodellen hvor 20 prosent av kostnadene skal dekkes av 
SkatteFunn. Dette har ført til at en del bedrifter har takket nei til prosjekter, da de ikke 
har kapital til å finansiere det opp i forkant.  
 
3.3 Betydningen av MABIT  
Hvilken betydning har prosjektene hatt for fagmiljøene i å knytte relasjoner til industri 
og næringsliv? Og har det hatt betydning for samarbeid mellom fagmiljøene? Ville 
prosjektene ha blitt gjennomført om man ikke hadde fått støtte fra MABIT? Det er 
spørsmål som vil bli tatt opp i dette avsnittet. 
Relasjoner til industri – næringsliv 
”MABIT spiller en stor rolle i å formidle industrikontakt. Midlene vi får fra MABIT 
finansierer samarbeidsprosjekt mellom industrien og instituttet. Industriaktøren sier 
”Kan vi ikke samarbeide her gjennom MABIT?” MABIT har en større funksjon på 
dette området enn hva pengestrømmen skulle tilsi.” 
 
”Vi representerer Universitetet og opplever at noen må holde en vernet hånd over 
grunnforskningen som kun gjøres her. Instituttsektoren må ta tak i det brukerstyrte.” 
 
”Vi forskere er mer opptatt med å følge opp prosjektene, få videre finansiering til 
videre prosjekter. Realitetene er bare sånn. Prosjektene krever allerede mye av oss.”   
 
Det første sitatet illustrerer den positive enden av skalaen på hvor godt MABIT fun-
gerer i forhold til å knytte forskning og industri tettere sammen. Dette er langt på vei 
et kjennetegn for de mer anvendte forskningsmiljøene som i utgangspunktet har god 
brukerkontakt med industri og næringsliv, slik som Akvaplan-Niva, Fiskeriforskning 
og SINTEF Industri og Havbruk. 
 
De to neste sitatene viser at universitetsmiljøene, som har tyngdepunktet nærmere 
grunnforskning, erfarer det mer problematisk å involvere industrien i prosjektene og 
måtte forholde seg til en bruker. De uttrykker at kravet om industripartner ligger mye 
lenger frem i tid.  
 
Styrken i relasjonene til industri og næringsliv synes å avhenge av hvilket fagområde 
prosjektene ligger innenfor. Erfaringene ovenfor er særlig typiske for forskere innen 
området bioaktive stoffer og utvikling av legemidler, som har lange løp der sluttpro-
duktet er mer uklart. Dette synes igjen å påvirke hvordan deler av fagmiljøene hånd-
terer relasjoner til industrien og hvor tett samarbeid de har. 
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Prosjekter innen utnyttelse av marine biprodukter og akvakultur og fiskehelse har 
derimot en kortere avstand til kommersiell utnyttelse. Fagmiljøene har en sluttbruker 
og et marked å forholde seg til. Dette gjør også at de oppfatter MABITs krav om 
industrikontakt som noe mer positivt enn forskere innenfor bioaktive stoffer. Et 
synspunkt går ut på at kravet om brukerkontakt gjør at en ”skjerper seg” og at miljøet 
ser nytten når det gjelder MABITs økte krav om kommersialisering. 
 
Et annet viktig skille når det gjelder relasjonen mellom forsker og industri mellom de 
tre fagområdene. Dette gjelder industrimiljøets størrelse i form av antall og mangfold 
av bedrifter. Her sliter forskere innen bioaktive stoffer mest, da det er for få bedrifter 
innen dette segmentet i Nord-Norge.  
 
Et annet aspekt er bedriftenes bidrag med økonomiske midler, som enkelte av forsk-
ningsmiljøene finner for små. Fagmiljøet utdanner studenter som rekrutteres inn i be-
driftene i regionen og stiller seg undrende til at bedriftene ikke er mer interessert i 
samarbeid siden de henter ressursene sine, i form av nyutdannede kandidater hos dem. 
Her foreslår forskere at MABIT kunne finansiere traineestillinger i bedriftene. Det 
kunne på den ene siden føre til høyere suksessrate i bedriftene, samtidig som en kunne 
få en sirkulering av studenter.  
 
Det ovenstående illustrerer samarbeidsutfordringer med småbedrifter med lite ressur-
ser til FoU virksomhet. Dette er et strukturelt kjennetegn ved næringslivet i Nord-
Norge, som den marinbiologiske industrien er en del av. 
 
Samarbeid mellom fagmiljøer 
”Foreløpig er det ikke mye samarbeid mellom Fiskeriforskning, Norges fiskerihøg-
skole og Universitetet i Tromsø. Dette er grunnet ulike kulturer. Fiskerihøgskolen og 
Universitetet driver med grunnforskning mens Fiskeriforskning er mer anvendt. Dette 
utgjør et uforløst potensial for innovasjon. Samarbeidet mellom disse tre aktørene bør 
styrkes og dette vil være ubetinget positivt. Det er av finansielle årsaker at man hittil 
ikke har fått til et slikt samarbeid.”   
 
”MABIT har vært en innsprøytning, særlig mot miljøet i Tromsø. Vi har også fått 
hjelp til å komme i gang med ting her i Bodø. Vi har en naturlig arbeidsfordeling 
mellom Tromsø og Bodømiljøet. Marin bioprospektering er Tromsø sitt felt. I tillegg 
retter miljøet seg der mer mot bioteknologi og utvikling av vaksiner. De utfyller om-
rådet akvakultur og fiskehelse bedre enn oss. Utvikling av vaksiner og produkter lig-
ger nok nærmere industrien. Vi arbeider mer med reproduksjons- og produksjons-
biologi. Hva som skal til for å få en god helse hos matfisk og for å få en god tilvekst.”  
 
Fagmiljøene er samstemte i at de på den ene siden ønsker seg mer samarbeid mellom 
forskningsinstitusjonene, men at dagens bevilgninger fra MABIT ikke gir rom for at 
prosjekter deles mellom institusjoner, noe det første sitatet illustrerer. 
 
I forhold til den forrige evalueringen som påpekte at det fortsatt var deler av det marin 
og bioteknologiske forskningsmiljøet i Tromsø som i liten grad var involvert13, er det 
                                                 
13 Eksempler her var det medisinske fagmiljøet, Universitets sykehuset, Polarinstituttet og andre aktører 
i Polarmiljøsenteret (Arbo og Isaksen, 2002:74). 
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interessant og merke seg av det første sitatet at til og med de tre miljøene som fysisk 
er samlokalisert på universitetsområdet i Breivika i Tromsø, ønsker, men ikke evner å 
samarbeide i søknadsprosessen til MABIT. Forklaringen som gis er at man ikke har 
råd til å samarbeide med andre og at hvert enkelt miljø er avhengig av all finansier-
ingen selv.  
 
Men samarbeid handler også om hvorvidt miljøene har kompetanse som kompletterer 
hverandre. Her tyder datamaterialet på at miljøene har en faglig ”arbeidsfordeling”, 
noe det andre sitatet ovenfor beskriver. 
 
Forskerne påpeker videre at det er et godt forhold mellom Bodø og Tromsømiljøet, 
noe som trolig henger sammen med at denne generasjonen forskere alle ble utdannet 
ved Universitetet i Tromsø og således har bakgrunn i et felles studiemiljø. 
 
Addisjonalitet 
”Det er svært viktig at vi kan få støtte fra MABIT til å drive eksperimentelle forsøk for 
å optimalisere produksjon av matfisk - fra avl, yngel og til ferdig prosessert fisk her i 
Nord-Norge”.  
 
Datamaterialet er entydig på det at de aller fleste prosjektene ikke ville blitt gjennom-
ført om de ikke hadde fått støtte fra MABIT. Begrunnelsen var at søknadene ikke ville 
ha rukket opp i konkurransen om midler i NFR. Prosjektene var enten mer avgrenset, 
innebar verifisering, eller hadde andre særtrekk som ikke gjorde de egnet til å søke 
NFR. 
 
Interessant nok gir flere av MABIT-prosjektene fagmiljøene mulighet til å få finan-
siert forprosjekter, som går ut på å innhente dokumentasjon for å få identifisert en 
nærmere problemstilling som i neste omgang danner grunnlag for en vitenskapelig 
tyngre og større søknad til NFR eller EU. 
 
Det er spesielt verifiseringsprosjekter som har høy addisjonalitet. Det ser derfor ut til 
at MABIT fyller en nisje i forskningsfinansiering ved at det muliggjør screening, 
eksperimentering, utprøving, og forsøksprosjekter. 
 
3.4 Resultater av MABIT 
I dette avsnittet beskriver vi hvordan fagmiljøene har opplevd at MABIT finansier-
ingen har gitt dem resultater i form av kompetanseutvikling og kommersialisering av 
forskningsresultater. 
 
Kompetanseoppbygging 
“Dette prosjektet er meget viktig for instituttet. Det ligger innenfor vårt strategiske 
felt funksjonell økonometri i akvakultur. Reproduktiv biologi. Dette er vårt første 
prosjekt på molekylær biologiske metoder innen akvakultur. Prosjektet gjorde det 
mulig for en dr. gradsstudent å være den utøvende forskeren, det utgjør hoveddelen 
av hennes doktorgrad. Dette prosjektet er virkelig viktig for utdanning og forskning”.  
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”Vi har ikke hatt mange prosjekter i MABIT, da det er litt smalt i forhold til det vi 
driver med. … Men det har vært et viktig tilskudd, et supplement i vår prosjektporte-
følje. Det har gjort det mulig for oss å gjøre viktige forsøk, som har foregått hos bru-
ker. Dermed har vi fått innspill til noe som er praktisk gjennomførbart.  Læring i sam-
arbeid med bruker er et viktig poeng. Vi har fått løst oppgavene greit. Prosjektene fra 
MABIT har vært et positivt bidrag til vår avdeling.” 
 
Den forrige evalueringen konkluderte med at MABIT hadde en misjon ved å bidra til 
strategisk kompetanseoppbygging innenfor forskningsmiljøet i Tromsø. Dette første 
sitatet tyder på at det i denne perioden også har skjedd innenfor miljøet i Bodø. Denne 
erfaringen deles av mange i universitets- og høyskolemiljøene. Som nevnt tidligere 
har MABIT bidratt til delfinansiering av post doc, dr. grader og master grader. Flere 
av fagmiljøene har med MABIT sine midler klart å sysselsette dr grads stipendiater og 
post doc og på denne måten bygget kompetanse i tråd med sine strategiske retnings-
linjer. 
 
Som påpekt i kapittel 2 har MABIT resultert i patenter og patentsøknader, vitenskape-
lige artikler, populærvitenskapelig artikler og innlegg på konferanser. 
 
Det andre sitatet, fra et fagmiljø som ligger tettere mot brukere enn universitets- og 
høyskolemiljøene, illustrerer at MABIT også har gitt et viktig supplement til institut-
tenes prosjektportefølje. 
 
Kommersialisering – en vanskelig utfordring 
”Programstatuttene er i seg selv en begrensning, da det ikke lar seg gjøre å kommer-
sialisere produkter eller tjenester på så kort tid det gis prosjektmidler for. Kommersi-
alisering tar lenger tid og krever betydelige mer ressurser. MABIT i seg selv vil ikke 
klare dette. Å få til nyskapning innen forskning er krevende, det krever på den ene 
siden en forskergruppe som har mulighet til å verifisere forsøk - på den andre siden 
en gründer som er villig til å kommersialisere en ide eller et produkt. Dette er en 
vanskelig grå sone som innebærer patentrettigheter og eierskap. ” 
 
Dette sitatet er betegnende for forskere både innenfor universitets- og høyskolesek-
toren og instituttsektoren. Det er ikke viljen til kommersialisering som mangler, men 
det oppleves en sterk frustrasjon ved at man kun kommer et stykke på vei med den 
finansiering som tilbys. Dette oppleves litt forskjellig avhengig av hvilket område 
man forsker på. Flere forskere innenfor bioaktive stoffer har opplevd det som frustre-
rende med et press mot kommersialisering når utviklingsløpet i forskningen på dette 
området går over så lang tid. 
 
Også innen produkt og prosessutviklingsprosjekter opplever man et økt press. Fors-
kerne har erfart endringen fra første til andre programperiode med at resultatet bør 
komme så raskt som mulig og helst ende ut i et nytt produkt som raskt kan implemen-
teres i industriell sammenheng. For de som forsker på utvikling av nye metoder blir 
dette for kortsiktig.  
 
Forskerne har velbegrunnete argumenter, bygget på egen erfaring, for hva som gjør 
kommersialisering av ideer og produkter vanskelig innenfor rammen av MABIT 
finansierte prosjekter. Flere har ideer om hvordan MABIT kan bidra til kommersi-
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alisering. Andre etterspør at MABIT tydeliggjør hva de mener med å kommersialisere 
en ide eller et produkt. Atter andre igjen etterlyser en profesjonell kommersialiser-
ingsaktør i samarbeid med forskerteamet, bedre grensedragning til tilstøtende pro-
grammer som NT-programmet og Innovasjon Norge (IN). 
 
Et overraskende funn i vårt datamateriale er at få forskere nevner TTO Nord som bi-
stand i kommersialiseringsøyemed. Dette signaliserer et forbedringspotensial i TTO 
Nord sin virksomhet innen marin bioteknologi. 
 
3.5 Synspunkter på videreføring 
”Forskningsmiljøene i Bergen og Trondheim har nok kontakt med større bedrifter enn 
det vi har her nordpå. Konsernene er større sørpå og de har ofte FoU avdelinger som 
forskerne da kan jobbe mot. Slike større aktører har gjerne også et mer positivt syn på 
forskning, og ser nødvendigheten av det. De bedriftene vi har kontakt med har ofte 
ikke økonomisk ryggrad til å bære større FoU prosjekter. Det tar tid å bygge opp en 
næring, og det bør slike program som MABIT ta hensyn til. De fleste forskningspro-
sjekter har 2-3 års tidsrammer. Det tar minst 6-10 år å etablere lønnsomhet i en be-
drift som jobber med nyskapning. Det burde vært rom for dette i et langsiktig perspek-
tiv – fra det offentlige i å implementere støtteordninger. 
 
”Jeg forstår at det rettes fokus på Nord- Norge og næringsutvikling. Men dette er litt 
risikabelt når det er FoU miljøer i andre deler av Norge som har tilsvarende eller 
bedre og mer relevant kompetanse for utviklingen av næringen enn de nordnorske 
fagmiljøene. Det er et helt relevant krav at Nord- Norge skal være med, men det av-
henger av hvor en er i prosessen.” 
 
Disse to sitatene representerer viktige utfordringer som en bør ta stilling til i en even-
tuell videreføring av MABIT. Det første representerer et faktum ved det nordnorske 
næringslivet, som betyr at FoU-miljøene har en tyngre jobb å gjøre enn de som for-
holder seg til sørnorske bedrifter. Som fagmiljøene selv har pekt på er dette ikke noe 
MABIT kan gjøre alene. I sitatet nevnes det offentlige. Flere av forskerne etterlyser et 
bedre samarbeid mellom de ulike aktører i virkemiddelapparatet slik som NT-pro-
grammet, Innovasjon Norge og midler som Troms Fylkeskommune avsetter (RDA og 
FIFT midler) til marin bioteknologiske prosjekter. I tillegg uttrykker mange en skuf-
felse over Tromsø kommunes manglende evne til å sette av lokaliteter til nærings-
formål. Fagmiljøene ønsker at virkemiddelapparatet, regionale og kommunale instan-
ser i større grad støtter opp under utviklingen av den marin bioteknologiske industrien 
” i samlet tropp”. 
 
Det andre sitatet illustrerer at også FoU-miljøer utenfor Nord-Norge er relevante søk-
nadskandidater til MABIT. I tråd med de presiseringer som ble gitt ved forrige evalu-
ering synes det nødvendig å i større grad utforske de synergier som ligger i at et bre-
dere nasjonalt FoU-miljø kan være tilgjengelig for å bygge opp marin bioteknologisk 
industri i Nord-Norge. 
 
Fagmiljøenes synspunkter på en eventuell videreføring er klar. De begrunner MABIT 
sin eksistens med at de fyller en faglig nisje og bidrar til å bygge bru mellom forsk-
ning og næringsliv. Fagmiljøene ønsker at prosjektlengden økes slik at det er større 
sjanse for å få kommersialisert ideer og produkter. De ønsker seg større prosjekter for 
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å kunne samarbeide med andre institusjoner.  Videre ser de behov for både forsker- og 
brukerstyrte prosjekter som nødvendig for å bygge opp marinbiologisk kompetanse og 
FoU og bedriftsmiljøer. De ønsker en fellessatsning for et sterkere næringsliv innen 
marin bioteknologi, der aktørene i veiledningsapparatet samarbeider bedre med hver-
andre og hvor MABIT sin rolle ses i sammenheng med andre programmer. Fagmil-
jøene ønsker hjelp til kommersialisering og ser for seg at dette gjøres av en profesjo-
nell kommersialiseringsaktør. I de yngste fagmiljøene, i Bodø og Trondheim, har det 
kommet til uttrykk et ønske om å bygge opp kompetanse og være en ressurs videre for 
utviklingen av marinbioteknologi i Nord-Norge. 
 
3.6 Konklusjon 
I den perioden MABIT har eksistert, har fagmiljøene i Tromsø mottatt over 90 prosent 
av de samlede midlene fagmiljøene Man kan således konkludere med at målsetningen 
til MABIT om å bygge opp FoU-miljøet i Nord-Norge langt på vei er oppnådd. 
 
Fagmiljøene vurderer programmets prosjekthåndtering og oppfølgingsrutiner som 
meget gode. MABIT gir forskerne en oppfølging som på mange måter oppleves som 
unik i forhold til alternative finansieringsprogrammer.  
 
Relasjoner mellom fagmiljø og industri og næringsliv synes å variere etter forsknings-
område. Det er svakere relasjoner mot industri og næringsliv innenfor bioaktive stof-
fer. Akvakultur og fiskehelse samt utnyttelse av marine biprodukter har på sin side 
tettere kontakt med næringslivet. Dette taler for at en ved en eventuell videreføring av 
MABIT-programmet foretar en mer nyansert vurdering av hva en kan forvente seg av 
samarbeid med fagområder som arbeider med langsiktige grunnforskningsprosjekter 
eller utvikling av metoder, hvor det er en lang avstand til et kommersialiserbart pro-
dukt. 
 
Fagmiljøene ser et uforløst potensial i prosjektsamarbeid, men MABITs bevilgninger 
vanskeliggjør tverrinstitusjonelle prosjekter. Hvis programmet ønsker et bedre frem-
tidig samarbeid mellom FoU-miljøene bør man i første instans undersøke innen hvilke 
av MABIT sine satsningsområder man vil trekke mest synergier og så i neste instans 
bygge inn incentiver for at miljøene samarbeider i søknadsprosessen innenfor disse 
områdene.  
 
De fleste prosjektene ville langt på vei ikke ha blitt gjennomført om de ikke hadde 
hatt støtte fra MABIT. MABIT har finansiert forprosjekter, som i neste omgang dan-
ner grunnlag for tyngre søknader til f. eks. Norges forskningsråd og EU. 
 
MABIT har også i denne perioden styrket kompetansen innen fagmiljøene. Nye mil-
jøer som Høgskolen i Bodø og SINTEF har kommet på banen, og de er interessert i 
videre engasjement i MABIT og den kompetanseutvikling som deltakelse i program-
met kan gi. 
 
Kravet om kommersialisering synes å være den vanskeligste utfordringen fagmiljøene 
har møtt i MABIT programmet. Dette skaper frustrasjon. Det synes nødvendig å gå 
dypere inn i denne problematikken ved å assistere miljøene med kommersialiserings-
hjelp hvis MABIT ønsker å nå målet i sin strategiske handlingsplan 2007-2008 som 
uttrykker sterkere kommersielle mål enn tidligere. 
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4 Betydning for næringslivet 
Det sentrale målet for MABIT er å bidra til ”økt verdiskaping i fiskeri, havbruksnær-
ing og bioteknologisk industri”. I strategi- og handlingsplanen er dette konkretisert til 
at MABIT skal finansiere FoU-prosjekter som kan føre til kommersiell utnyttelse, og 
programmet skal kunne vise til klare resultater i form av industriell nyskaping. De 
viktigste kriteriene for at programmet når sine mål, vil derfor være knyttet til de resul-
tater som oppnås i næringslivet. 
 
I det følgende skal vi se på hvilken betydning programmet har i forhold til det marin 
bioteknologiske næringslivet, og vi vil da se på betydningen både i forhold til eksiste-
rende som til nye bedrifter. Vi vil særlig være opptatt av: 
• Hvordan midler er fordelt til næringslivet 
• Hvordan de deltakende bedrifter er fornøyd med programmet, og hvilken be-
tydning de selv tillegger programmet 
• Hva slags resultater er oppnådd i bedriftene som følge av støtte fra program-
met. 
 
Ved siden av dette vil det også være viktig å reflektere over det aktuelle næringslivet 
og hvilken situasjon det er i, og dets kapasitet for utvikling innenfor marin biotek-
nologi. Hvorvidt et program som MABIT skal lykkes i å nå sine mål, er selvfølgelig 
ikke bare avhengig av hvordan programmet er lagt opp og organisert. Enda større 
betydning har det aktuelle næringslivet selv og dets evne til å arbeide forsknings-
messig og utnytte den aktuelle kunnskapen kommersielt. 
 
4.1 Fordeling av midler 
Totalt er det gitt støtte fra MABIT på vel 20 millioner kroner til prosjekter som gjen-
nomføres i næringslivets egen regi i perioden fra 2004. Totalt er det 32 bedrifter som 
så langt har vært involvert, og det dreier seg i alt om 48 prosjekter med en samlet bud-
sjettert aktivitet på ca 53 millioner kroner. 
 
Tabell 4.1: Fordeling av støtte fra MABIT til næringslivet for perioden 2004-2008.*) 
Område  Antall 
bedrifter 
Antall 
prosjekter 
Sum støtte 
fra MABIT 
(1000 kr) 
%  Sum prosjekt‐
midler 
(1000 kr) 
% 
Finnmark 3 5 1 892 9,1 4 300 8,5 
Troms 12 22 11 632 56,2 25 630 50,9 
Nordland 11 15 6 223 30,1 18 317 36,4 
Resten av Norge 6 6 957 4,6 2 071 4,1 
Sum 32 48 20 704 100,0 50 318 100,0 
*)Gjelder prosjekttildelinger per november 2007. I oversikten er det inkludert to prosjekter som av 
MABIT er klassifisert som forskerstyrte, men der bedriftstilknytningen er svært tydelig. 
 
I samsvar med programmets mål, er prosjektaktiviteten konsentrert til Nord-Norge. 
Konsentrasjonen til Troms, og i praksis Tromsø, er forholdsvis sterk idet over halv-
parten av alle midlene går til bedrifter lokalisert her. Det går også mye midler til 
bedrifter i Nordland, mens andelen til Finnmark er relativt beskjeden. Totalt går vel 
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95 prosent av de bedriftsrettede prosjektmidlene til Nord-Norge, og dermed bare i 
underkant av fem prosent til bedrifter i Sør-Norge. 
 
Prosjektaktiviteten i MABIT er forholdsvis sterkt konsentrert om noen få bedrifter. De 
seks viktigste bedriftene målt etter støtte fra MABIT har i perioden stått for nærmere 
50 prosent av samlet aktivitet. Det viktigste selskapet er Biotec Pharmacon i Tromsø, 
og dette har vært aktivt i MABIT i hele den perioden programmet har eksistert. De 
andre fem har kommet inn i programmet i andre periode, og ett av selskapene, Lytix 
Biopharma, har først helt nylig har blitt involvert MABIT. Det kan ellers nevnes at 
selskapet ContRace har hatt vedvarende økonomiske problemer, noe som endte med 
avvikling av selskapet høsten 2007. 
 
Tabell 4.2: De viktigste bedriftene i MABIT 2004-2008. 
Bedrift  Lokali‐
sering 
Antall 
prosjek‐
ter 
Sum 
MABIT‐
støtte 
(1000 kr)
 
 
 
% 
Sum 
prosjekt‐
midler 
(1000 kr) 
 
 
 
% 
Biotec Pharmacon  Tromsø  3  3 251  15,7  6 502  12,9 
Probio  Tromsø  3  1 923  9,3  4 496  8,9 
Promar Aqua  Bodø  2  1 250  6,0  5 355  10,6 
ContRace  Vardø  2  1 216  5,9  2 734  5,4 
Lytix Biopharma  Tromsø  1  1 100  5,3  2 200  4,4 
GellyMar  Bodø  2  1 030  5,0  2 956  5,9 
Sum    13  9 770  47,2  24 243  48,2 
 
4.2 Bedriftenes vurderinger 
For å få et bilde av hvordan bedriftene er fornøyd med MABIT og hvilken betydning 
deltakelse i programmet har hatt for bedriftene, har vi tatt kontakt med alle bedriftene 
som har vært involvert i programmet perioden, bortsett fra de bedriftene som først har 
fått tildeling av prosjektmidler i løpet av høsten 2007 og som således ikke har erfar-
inger med programmet enda. I tre av bedriftene (alle i Tromsø) har vi gjennomført 
intervjuer, de øvrige har blitt kontaktet per e-post. Vi har svar fra i alt 12 bedrifter in-
klusive de tre som er intervjuet. Det innebærer at vi har svar fra praktisk talt halvpar-
ten av de 25 bedriftene som ble kontaktet. 
 
En hovedtendens i tilbakemeldingene er at bedriftene er svært godt fornøyd med 
MABIT-programmet. Dette gjelder både hvordan programmet er organisert og samar-
beidet de har hatt med programkoordinator i forbindelse med søknadsarbeidet og 
gjennomføringen av prosjektene. Generelt brukes svært positive karakteristikker som 
”svært godt”, ”ypperlig” og ”framifrå”. Det fremheves bl.a. at koordinator er lett å 
komme i kontakt med og at programmet drives fleksibelt, ryddig og ubyråkratisk. 
Ingen av respondentene har uttrykt noe negativt i tilknytning til spørsmålene som 
gjelder dette. 
 
Derimot er det stor spennvidde i svarene på hvilken betydning deltakelse i program-
met har hatt for bedriftens utvikling, her er det alt fra at prosjektet i MABIT har hatt 
helt avgjørende betydning for bedriftens utvikling, til at det har hatt marginal betyd-
ning.  
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Blant de som tillegger programdeltakelsen stor betydning, er det ett selskap som peker 
på at resultatene oppnådd i et prosjekt ga et viktig grunnlag for emisjon slik at kapital 
til videre utvikling av selskapet ble sikret. Det viktige i denne sammenheng var at 
man fikk midler fra MABIT i en meget tidlig fase og til et prosjekt med høy risiko. De 
positive resultatene oppnådd gjennom dette prosjektet har trolig vært avgjørende for 
selskapets videre utvikling. 
 
Også et par andre selskap kommer med vurderinger som går i samme retning; opp-
nådde resultater gjennom prosjekter i MABIT gir et meget viktig grunnlag for videre 
utvikling. Ett av selskapene hevdet endog at deltakelsen i programmet har vært ”ut-
slagsgivende” for deres videre utvikling, idet de har nådd ”oppsiktsvekkende resul-
tater og ”forsøker industrietablering”. 
 
De fleste av de positive vurderingene er imidlertid mer nøkterne. En vanlig vurdering 
er at prosjektet har vært viktig, men prosjektet inngår i en større utviklingsprosess der 
resultater fra prosjektet følges opp gjennom nye prosjekter, eksempelvis at man søker 
finansiering av nye prosjekter gjennom Norges Forskningsråd. Det er også noen som 
angir at deltakelsen i MABIT har bidratt til utvikling av kompetansen i selskapet, selv 
om de konkrete resultatene fra prosjektet ikke var i samsvar med det man hadde for-
ventet. 
 
I motsetning til de mange positive vurderingene, har vi også noen som oppgir at del-
takelsen i MABIT har hatt marginal betydning for selskapets utvikling. Dette gjelder 
hovedsakelig noen få, større og ressurssterke bedrifter. I ett av tilfellene har den sam-
lede FoU-aktiviteten i selskapet vært ganske betydelig over mange år, og små prosjek-
ter som finansieres gjennom MABIT har slik sett relativt liten betydning, selv om det 
kan ha en viss betydning for utviklingen på det spesifikke området som prosjektet 
berører. I et annet tilfelle har FoU-aktiviteten i selskapet så langt spilt en mindre rolle, 
og dermed også betydningen av involveringen i MABIT. Men involvering i MABIT 
kan likevel ha interesse for virksomhetens utvikling på lengre sikt. 
 
Svarene fra bedriftene tyder på meget høy grad av addisjonalitet – MABIT har utløst 
FoU-aktivitet som ellers ikke ville ha blitt satt i gang. I de fleste tilfelle oppga bedrif-
tene at mulighetene for å gjennomføre prosjektet uten finansiering fra MABIT ble 
vurdert som små. I ett tilfelle, som gjelder et nystartet selskap i en tidlig utviklings-
fase, var vurdering at man ikke ville hatt noen sjanse til alternativ finansiering, og en 
god del av de øvrige svarene er også nokså kategoriske med hensyn til at man ikke 
ville ha andre muligheter.  
 
I fire av tilfellene ble det derimot svart at man ville ha prøvd å finansiere prosjektet på 
en annen måte, som i Norges Forskningsråd. Det synes imidlertid klart at det generelt 
er mer krevende å oppnå finansiering for slike prosjekter i Forskningsrådet, det er 
også begrenset i hvilken grad man har relevant program, og fremfor alt er slike søke-
prosesser mye mer tidkrevende og omstendelige enn det som gjelder i forhold til 
MABIT. I de tilfellene der man ville ha prøvd alternative måter, synes det derfor tem-
melig sikkert at de aktuelle prosjekter ikke ville ha kommet i gang før på et senere 
tidspunkt, hvis de i det hele tall ville ha kommet i gang. 
 
På spørsmål om hvordan bedriftene alt i alt er fornøyd med MABIT, svarer de aller 
fleste at de er godt fornøyd, og de fleste gjør dette uten noen form for forbehold. I et 
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par tilfelle kom det imidlertid opp momenter som man har vært misfornøyd med; i ett 
tilfelle gjaldt det at bedriften mente at styret hadde manglende forståelse for betyd-
ningen av FoU i industrialiseringsfasen, mens en bedrift oppga problemer med at pro-
grammet er for strengt avgrenset til Nord-Norge. 
 
Generelt kan det oppsummeres med at de bedriftene som har vært involvert i MABIT 
er meget godt fornøyd med programmet og hvordan det drives, og de fleste av dem 
tillegger programmet stor betydning for deres utvikling. Dermed er det også naturlig 
at de aller fleste mener at MABIT bør videreføres og at det er svært viktig at dette 
skjer. Det er bare en som ikke støtter opp om dette, og det gjelder en virksomhet loka-
lisert i Sør-Norge, og som opplevde problemer med videreføring av et prosjekt som 
skulle skje i samarbeid med et fagmiljø lokalisert utenfor Nord-Norge, og som derfor 
ble avslått av programstyret. 
 
4.3 Nærmere om resultater for bedriftene 
Som kommentert i kapittel 2, kan det være ganske vanskelig å vurdere hva som er 
resultater av et program som MABIT. Dette henger sammen med at det gjennom 
programmet gis tilskudd til relativt små prosjekter som inngår i relativt langsiktige 
utviklingsprosesser. Disse prosessene er under påvirkning av en rekke forskjellige 
forhold, og et MABIT-prosjekt vil således bare være en av mange faktorer som har 
betydning. Det vil derfor ofte kunne være vanskelig å vurdere hva som er den spesi-
fikke betydning av et MABIT-prosjekt, særlig i forhold til de berørte bedriftenes 
langsiktige utvikling – og det er jo den langsiktige utviklingen i form av industrielle 
anvendelser og økt verdiskaping som er programmets overordnede mål. 
 
Dette problemet forsterkes av at resultatrapporteringen i MABIT er relativt begrenset. 
Som omtalt i kapittel 2 rapporterer bare bedriftene om oppnådde resultater når pro-
sjektet er avsluttes og det leveres en sluttrapport som godkjennes i styret. Det skjer 
imidlertid ingen oppfølgende vurdering av resultater, så det foreligger ikke informa-
sjon om hva som skjer etter prosjektenes avslutning. Det kan imidlertid ta lang tid før 
man kan registrere ”de egentlige” resultatene av et prosjekt siden det enkelte prosjekt 
som regel inngår i en lengre utviklingskjede. Eksempelvis vil det kunne ta lang tid før 
man vet om man lykkes i en kommersialisering, selv om det har vært prosjekter under 
veis som har gitt ”vellykkede” resultater i forhold til prosjektets egne mål. Når vi i det 
følgende kommenterer noe nærmere på det vi kan registrere av resultater fra de be-
driftsrettede prosjektene i MABIT, er det således under en slik grunnleggende usik-
kerhet. 
 
I prinsippet kan MABIT bidra til økt industriell aktivitet og verdiskaping på to måter, 
nemlig gjennom å bidra til etablering av nye bedrifter, og ved å bidra til utviklingen i 
bestående bedrifter. Nå er ikke MABITs primære mål å bidra til nyetableringer, til det 
har man andre spesifikke virkemidler. Men vi ser samtidig noen eksempler på at 
MABIT har betydning i forhold til oppstarting av nye virksomheter, og vi diskuterer 
derfor først programmets betydning i forhold til dette.  
 
Som kommentert i kapittel 2, er det to bedrifter som i følge programmets egen rappor-
tering som har blitt startet som følge av MABIT, nemlig Olivita i 2002 og Velomar i 
2004. 
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Når det gjelder Olivita, har prosjekt støttet av MABIT hatt stor betydning for etabler-
ingen av utviklingen av dette selskapet. Det startet med et forskerstyrt prosjekt ved 
Institutt for marin bioteknologi ved NFH, og selskapet har så utvikles seg gradvis og 
hadde i 2006 kommet så langt at det oppnådde en omsetning av noen omfang (2,5 mill 
kr)14, Selskapet synes nå å ha utviklet seg ut over de første innledende barrierene, og 
det synes rimelig å si at støtte fra MABIT har vært en viktig forutsetning for etabler-
ingen og utviklingen av dette selskapet. 
 
Når det derimot gjelder Velomar, er situasjonen annerledes. Riktignok ble selskapet 
trolig etablert som en følge av MABIT og med formål å utnytte resultater oppnådd 
gjennom denne prosjektvirksomheten. Etableringen var også interessant ut fra at en 
rekke lokale, industrielle aktører i Vesterålen sto bak etableringen. Imidlertid ble 
selskapet etter kort tid fusjonert inn i Vesterålen Fiskeripark som ikke kan betraktes 
som en vanlig industriell aktør, og denne fusjonen kan også tyde på at det ikke var 
noen kommersiell forretningsidé som lå til grunn for etableringen av Velomar. For-
målet med Vesterålen Fiskeripark er nemlig å organisere FoU-aktivitet i samspill med 
regionens næringsliv. I prinsippet kan selskapet oppfattes som et innovasjonsselskap 
som i hovedsak drives på grunnlag av offentlige tilskudd. I tillegg til prosjekter med 
tilskudd fra MABIT, har særlig bidrag fra Nordland fylkeskommune og noen kommu-
ner i Vesterålen vært et viktig grunnlag for driften av dette selskapet.15 
 
På den annen side kan det være andre etableringer der MABIT har hatt betydning for 
utviklingen. Som referert foran, er det i alle fall ett av de selskapene som har blitt 
etablert i senere tid der et prosjekt finansiert gjennom MABIT vurderes som å ha vært 
helt avgjørende for at man utviklet seg videre i den tidlige fasen. 
 
I følge oversikten over alle bedriftene som har deltatt i MABIT-programmets andre 
periode (tabell 4.3), fremgår det at relativt mange er etablert de siste årene. Til sam-
men 15 av de 25 bedriftene er etablert i år 2000 eller senere. Det at MABIT er inne i 
såpass mange relativt nystartede bedrifter, kan oppfattes som et uttrykk for at pro-
grammet har betydning for tidlig fase utvikling av nye bedrifter, men det har ligget 
utenfor denne evalueringens ramme å undersøke dette nærmere. 
 
De aller fleste bedriftsrettede prosjektene i MABIT dreier seg om å gjennomføre 
forskning som skal bidra til å utvikle nye og forbedrede produkter og prosesser. Alle 
prosjektene har dermed som mål, direkte eller indirekte, å bidra til industrialisering og 
økt verdiskaping. Men som kommentert foran, dreier dette seg som hovedregel om 
langsiktige utviklingsprosesser, og der MABIT bare utgjør en mindre del. 
 
Oppsummeringen i kapittel 2 konkluderer med at blant alle prosjektene (også de fors-
kerstyrte) er det i underkant av ti prosent som blir vurdert som særdeles vellykkede og 
dermed har oppnådd svært interessante resultater, mens en liten andel på fire prosent 
ble karakteriserte som ikke å svare til forventningene. Den resterende store majoritet 
kommer altså i en mellomgruppe. 
 
                                                 
14 Vurderingen er basert på offentlig tilgjengelige regnskapsopplysninger. 
15 Opplysningene er basert på en evaluering som ble gjennomført NIFU STEP i 2006: Fraas, M og OR 
Spilling (2006): ”Innovasjonsselskap i Nordland. Evaluering av næringshagene, forskningsparken og 
kunnskapsparkene i Nordland.” NIFU STEP arbeidsnotat 42/2006. 
 48
En gjennomgang av noen av resultatoppsummeringene for de bedriftsrettede prosjekt-
ene bekrefter dette inntrykket. Flertallet av prosjektene innebærer å videreutvikle 
produkter og prosesser i en eller annen forstand, ved bedre dokumentasjon, uttesting 
av nye fôrtilsettinger, kartlegging av egenskaper ved en mikroorganisme m.v. Et klart 
inntrykk etter disse gjennomgangene (som dekker rundt halvparten av rapportene) er 
at prosjektene gir relativt avgrensede bidrag til de langsiktige utviklingsprosessene, og 
mange rapporter konkluderer med at det er behov for videre arbeid. Det er også ek-
sempler på at man ikke har nådd forventet resultat; i andre tilfelle har man testet ut de 
effekter man var interessert i, men der konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å gå 
videre. 
 
Et inntrykk av flere av disse rapportene er imidlertid at de er nokså uklare i å beskrive 
hva som er oppnådd gjennom prosjektene, og det ville prinsipielt vært ønskelig for 
vurderingen av MABIT-programmets resultater at sluttrapportene hadde vært tydeli-
gere i forhold til dette. 
 
I noen få tilfelle har prosjekter blitt terminert og midler helt eller delvis blitt holdt til-
bake. I ett tilfelle dreier det seg om et prosjekt organisert av en virksomhet som har 
vært igjennom betydelige omstruktureringsproblemer, og der det aktuelle prosjektet 
etter hvert ikke ble interessant å gjennomføre. I et par andre tilfelle dreier det seg om 
bedrifter med økonomiske problemer og som har hatt problemer med å organisere 
gjennomføringen av de aktuelle prosjektene. 
 
I slike tilfelle kan det selvsagt konkluderes med at MABIT ikke har lykkes, i alle fall 
har man ikke oppnådd de resultater som var forespeilet gjennom de prosjektene man 
satte i gang. Men også slike prosesser kan i en viss forstand sies å gi ”resultater” ved 
at de bidrar til utvikling av mer kunnskap, og kunnskapen blir ikke nødvendigvis 
borte selv om den aktuelle bedriften blir avviklet eller prosjekter blir avbrutt. Dersom 
prosjektet har skjedd i samarbeid med et fagmiljø, hvilket har vært tilfelle i et par av 
de aktuelle sakene, vil jo kunnskapen fortsatt være der. Og ansatte i bedrifter som har 
måttet gi opp et prosjekt, vil også kunne ta med seg denne kunnskapen senere. For 
den faglige utviklingen innenfor et område vil kunnskap om forsøk som ikke gir 
forventede resultater være like viktig som annen kunnskap. 
 
Dette understreker hvor vanskelig det kan være å registrere resultater. Generelt dreier 
utviklingen seg innenfor et næringsområde som marin bioteknologi om et komplisert 
samspill mellom mange forskjellige aktører, og det blir da ganske vanskelig å vurdere 
den spesifikke betydningen av MABIT. 
 
Generelt ville det imidlertid vært en fordel om MABIT organiserte mer systematiske 
rapporteringsrutiner. For det første bør sluttrapportene fra prosjektene bli mer syste-
matiske med hensyn til å beskrive oppnådde resultater, dernest bør det organiseres en 
form for oppfølgende rapportering der resultater oppnådd for eksempel ett eller to år 
etter prosjektavlutning burde rapporteres. Dette vil kunne gi et langt bedre grunnlag 
for MABIT til å vurdere hvilken betydning programmet har. 
 
Når så mye er sagt, har imidlertid ikke vi grunnlag for å si noe negativt i forhold til 
hva som samlet er oppnådd gjennom MABIT i forhold til næringslivet. Næringslivet 
synes selv å være meget tilfreds med programmet, det er gode rutiner for vurdering av 
den forskningsmessige kvaliteten av søknader, programmet har selv en rimelig grad 
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av oppfølging av prosjektene og det gripes inn der prosjekter ikke drives på en til-
fredsstillende måte. At en viss andel av prosjekter ikke fører frem til forventet resul-
tat, er bare noe man må leve med, og andelen av slike prosjekter synes forholdsvis 
liten. Dette er en problemstilling vi følger opp senere i kapitlet. 
 
4.4 Bedrifter i MABIT-programmet 
En viktig forutsetning for hvilke muligheter MABIT har for videre utvikling av sine 
aktiviteter er knyttet til landsdelens næringsliv, og dets økonomiske og kompetanse-
messige forutsetninger for å investere i en forskningsbasert utvikling i marin biotek-
nologi. Et viktig uttrykk for dette er både antall bedrifter som er relevante, og disse 
bedriftenes økonomi. For å belyse dette, har vi gitt en oversikt over økonomiske 
nøkkeltall for 2006 for alle bedrifter i landsdelen som har fått midler fra MABIT for 
perioden 2004-2008, jf. tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 Bedrifter i Nord-Norge som har fått støtte fra MABIT 2004-2008. (Kilde: Nøkkeltallene er 
hentet fra offentlige regnskapsregistre gjennom www.proff.no ) 
Bedrift  Lokalisering  Etabl. år Nøkkeltall 2006 (mill. kr.) 
      Drifts‐
inntekt 
Drifts‐
resultat 
Års‐
resultat 
Egen‐
kapital 
Finnmark 
           
ContRace1)  Vardø  2002  2,7  ‐3,9  ‐1,5  5,0 
Holmfjord  Børselv  2001  2,3  ‐0,4  ‐0,6  4,9 
Scan Aqua  Hammerfest  1991  0,0  ‐1,6  ‐1,5  6,3 
Troms 
           
BioSea  Tromsø  2003  0,3  ‐0,4  ‐0,5  ‐0,6 
Biotec Pharmacon  Tromsø  1990  81,3  ‐40,1  ‐26,7  105,7 
Calanus  Tromsø  2002  2,8  ‐0,2  ‐0,0  4,3 
Con Tra  Tromsø  1999  8,8  2,3  1,7  2,5 
Drytech  Tomasjord  2003  84,9  14,3  10,7  22,8 
Eximo/Trofi  Tromsø  2001  3,5  ‐8,0  ‐8,6  4,2 
Lytix Biopharma  Tromsø  2003  0,3  ‐8,3  ‐8,1  15,9 
Olivita  Tromsø  2002  2,5  ‐0,6  ‐0,6  0,9 
Probio  Tromsø  2000  71,8  5,9  4,1  8,0 
Stella Polaris  Finnsnes  1990  234,0  13,0  4,5  52,8 
TosLab  Tromsø  1998  8,7  ‐0,9  ‐0,6  3,0 
Villmarksfisk  Bardu  1998  0,8  ‐0,3  ‐0,3  ‐0,6 
Nordland 
           
Bodø Kråkebolleklekkeri  Bodø  2000  2,5  ‐1,2  ‐1,2  0,7 
Europharma  Leknes  1992  145,1  5,1  6,7  5,4 
GellyMar  Bodø  2004  ‐1,0  ‐1,0  ‐1,4  ‐7,8 
Harrengus  Sortland  2002  30,6  2,3  0,3  2,2 
Lofilab  Stamsund  1986  6,2  ‐0,1  ‐1,2  11,8 
Maritex2)  Sortland  1994  8,6  ‐20,0  ‐15,6  61,0 
Noromega  Leknes  2005  4,7  1,1  0,8  1,0 
Promar Aqua  Bodø  2001  2,1  1,1  1,1  1,0 
Sjøblink Blokken  Sortland  1987  10,4  0,3  0,0  5,1 
Velomar3)  Myre  2004  ‐  ‐  ‐  ‐ 
1 ContRace ble avviklet høsten 2007. 
2 Maritex har vært igjennom betydelige omstruktureringer. Selskapet ble overtatt av TINE i 2003. 
3 Velomar ble fusjonert inn i Vesterålen Fiskeripark i 2004. 
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Totalt er det 25 bedrifter i landsdelen som har mottatt midler fra MABIT i perioden. 
Det fleste av disse er relativt unge virksomheter; over halvparten er etablert i år 2000 
eller senere, og de fleste er nokså små. Bare seks av virksomhetene hadde over ti mil-
lioner i omsetning. De fleste av virksomhetene gikk med underskudd i 2006, for noen 
dreide det seg om relativt betydelige underskudd. Det var bare seks virksomheter som 
hadde driftsinntekter på over en million kroner, og tre av selskapene hadde negativ 
egenkapital. I tillegg kan bemerkes at ett selskap (Velomar) eksisterte kun en kort 
periode i forbindelse med et prosjekt i MABIT for senere å bli fusjonert inn i et annet 
selskap (Vesterålen Fiskeripark), og et annet selskap (ContRace) ble avviklet høsten 
2007. Et tredje selskap (Maritex) har vært igjennom betydelig omstrukturering, og det 
aktuelle prosjektet i MABIT har ikke blitt gjennomført. 
 
Det generelle inntrykket er at det næringslivet MABIT skal virke i forhold til, er rela-
tivt svakt. Det er få virksomheter med solide ressurser og som eventuelt kan fungere 
som lokomotiv, mens det er relativt mange virksomheter som må karakteriseres som 
relativt marginale i økonomisk forstand, og der man må forvente et begrenset poten-
sial for fremtidig utvikling. 
 
Nå må det selvsagt bemerkes at siden mange virksomheter er i en tidlig utviklings-
fase, og det generelt tar lang tid å utvikle kommersiell aktivitet innenfor bioteknologi, 
er det bare naturlig at mange virksomheter går med underskudd. Det kan også vises til 
eksempler på virksomheter der det forventes betydelige muligheter selv om de nå går 
med underskudd, som i Lytix Biopharma som i 2006 hadde helt ubetydelige inntekter 
og et underskudd på over åtte millioner. Selskapet har imidlertid en betydelig kapital. 
Investorene har tro på dette selskapet, noe som bl.a. har kommet til uttrykk ved at en 
nylig gjennomført emisjon ble overtegnet. Det er imidlertid få andre virksomheter 
som er i en slik situasjon, og generelt er det vel grunn til å anta at en del av de virk-
somhetene som har slitt med økonomiske problemer over flere år, neppe vil lykkes 
med å utvikle ny virksomhet av særlig omfang. 
 
Dette reiser spørsmål om forholdet til risiko. Ethvert FoU-prosjekt innebærer risiko – 
det ligger i forskningens natur at når man arbeider med utvikling av ny kunnskap, vil 
det alltid være en risiko for at man ikke når oppsatte mål. Det samme gjelder for nær-
ingsaktør, og særlig bedrifter i tidlig fase vil ha stor risiko for ikke å lykkes. Kom-
binasjonen av FoU-prosjekt og tidlig fase utvikling av en ny bedrift vil dermed ha 
spesielt høy risiko. Det sier seg derfor selv at et program som MABIT må regne med 
at en viss andel av prosjektene ikke lykkes i å nå de mål som er oppsatt, og særlig vil 
denne risikoen være stor når det gjelder prosjekter som skjer i nystartede bedrifter 
med begrensede økonomiske ressurser. 
 
Antallet prosjekter som har blitt terminert, tyder imidlertid ikke på at MABIT tar uri-
melig høy grad av risiko, snarere synes omfanget å være innenfor det man absolutt 
bør regne med, uten at vi har noe mer systematisk grunnlag for å si dette. Det vi imid-
lertid savner, er en mer systematisk tenking rundt risiko og rundt hva som er en hen-
siktsmessig portefølje av bedrifter som er involvert i programmet. Som kommentert 
tidligere er det blant de 25 bedriftene relativt få ressurssterke og FoU-intensive virk-
somheter, mens det er mange relativt svake virksomheter i en tidlig utviklingsfase. 
 
Nå er det selvsagt slik at MABIT ikke står fritt til å velge bedrifter inn i programmet, 
men i betydelig grad er prisgitt det næringslivet som finnes i regionen. Men det betyr 
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ikke at programmet står uten valgmuligheter i sin strategi for å rekruttere prosjekter til 
programmet. I denne forbindelse registrerer vi for eksempel at selskapet Lytix Bio-
pharma kom inn i programmet så sent som høsten 2007, og må sies å representere en 
viktig tilførsel med hensyn til ressurssterke bedrifter. Og vi er også kjent med at pro-
gramkoordinator nå arbeider proaktivt i forhold til å inkludere enkelte andre mer res-
surssterke foretak i Nord-Norge inn i programmet. 
 
På den annen side kan det også konstateres at selskapet Biomar var med i programmet 
i den første perioden, men har ikke vært med i andre periode. Dette er kanskje det 
mest ressurssterke selskapet i regionen innenfor områder av relevans for marin biotek-
nologi, og det driver en betydelig produksjonsvirksomhet. Det kan selvsagt være for-
skjellige rasjonelle årsaker til at selskapet ikke lenger er involvert, bl.a. inngår det i et 
internasjonalt konsern, det har lokalisert sin FoU-avdeling i Trondheim og har selv 
gitt uttrykk for at man har sine naturlige faglige relasjoner til andre miljøer enn 
Tromsø.16 Det burde imidlertid likevel være interessant å sondere mulighetene for å 
inkludere dette selskapet i MABIT-programmet. 
 
Dette leder naturlig over i spørsmålet om MABIT bør har en mer systematisk og pro-
aktiv strategi for å rekruttere bedrifter til programmet, noe vi følger opp i neste av-
snitt. 
 
4.5 Strategiske spørsmål 
Den største barrieren knyttet til MABITs mål om å bidra til økt verdiskaping og indu-
striell nyskaping innenfor marin bioteknologi, er knyttet til den relativt svake nærings-
strukturen regionen har på dette området. Hovedutfordringen for MABIT er dermed 
hvordan man kan etablere relasjoner til et tilstrekkelig antall ressurssterke bedrifter (i 
betydningen kapital og FoU-kompetanse) som kan bidra til en større utviklingsdyna-
mikk enn det man ser i dag. 
 
Nå er det samlede utviklingen av det marinbiologiske næringslivet avhengig av 
mange andre forhold enn det MABIT rår over, og her er organiseringen i det regionale 
innovasjonssystemet rundt Tromsø-miljøet av meget stor betydning, noe vi følger opp 
i neste kapittel. Men MABIT har også muligheter for å utvikle programmets rolle med 
de ressurser det rår over i dag, og det viktige da er i hvilken grad det kan rekrutteres 
flere bedrifter og prosjekter til programmet som øker programmets betydning i for-
hold til verdiskaping og industriell nyskaping. 
 
Vi er klar over at programkoordinator til en viss grad har en proaktiv profil, men både 
det at vedkommende har begrenset kapasitet, og det at dette ikke synes å ha vært dis-
kutert systematisk av styret, tyder på at det kan være potensial for forbedringer. Vi vil 
derfor foreslå at det vurderes en slik strategi der det særlig legges vekt på følgende:  
• Alle noe mer ressurssterke foretak mht til økonomi og relevant FoU-kompe-
tanse i landsdelen identifiseres, og det tas kontakt med de som vurderes som 
strategisk interessante å inkludere i programmet 
• Det legges opp til en generelt bredere rekrutteringsstrategi til programmet med 
sikte på å få inn flere prosjektforslag til programmet, slik at har et større utvalg 
                                                 
16 Jfr. Spilling OR og H Godø (2007): Utvikling av nye, forskningsbaserte foretak. Casestudier i marin 
bioteknologi og mobile kommersielle tjenester. NIFU STEP rapport 23/2007 
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å velge blant, og dermed i større grad kan identifisere prosjekter med større 
potensial. 
 
Dette forutsetter både at programmet organiseres med mer administrative ressurser, 
og at man vurderer nærmere hvordan MABIT samspiller med andre virkemiddel-
aktører, noe vi kommer tilbake til i neste kapittel. 
 
Ved siden av dette vil vi også ta med i denne oppsummeringen at det er viktig at 
MABIT utvikler bedre rutiner for resultatrapportering, slik at man i større grad har 
mulighet til å vurdere i hvilken grad programmet faktisk bidrar til økt verdiskaping og 
industriell nyskaping. En slik endret resultatrapportering vil også gi bedre grunnlag 
for å vurdere hvordan programmet bør struktureres i fremtiden, eksempelvis mht til 
prosjektstørrelse og hvilke typer prosjekter og foretak man bør prioritere. 
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5 Strategi for videreføring av MABIT 
I det foregående har vi sett på ulike sider ved organiseringen og gjennomføringen av 
MABIT og det samspillet programmet har med fagmiljøer og næringslivet. Program-
met fremstår som et veldrevet program som i all hovedsak bare gis positive vurder-
inger, og i fagmiljøene så vel som i næringslivet er det et klart ønske om å videreføre 
programmet. Det synes derfor å være et godt grunnlag for å videreføre MABIT, og i 
det følgende vil vi gi innspill til en strategi for dette. 
 
Når strategien for videreføring av MABIT skal diskuteres, er det flere forhold som bør 
vektlegges. Vi har i de foregående kapitler gjennomgått ulike sider ved driften og or-
ganisering av MABIT, og oppsummert en del områder der det kan være grunnlag for 
å foreslå endringer. Før vi går videre på dette, er det imidlertid viktig å reflektere 
rundt den rollen MABIT har i en noe bredere sammenheng. For det første er ikke 
MABIT det eneste programmet av relevans for industriell utvikling og verdiskaping 
innenfor marin bioteknologi. Det er tvert i mot en av ganske mange virkemiddelak-
tører, og resultater oppnådd av MABIT vil i stor grad være avhengig av hvordan man 
lykkes å organisere samspillet med i alle fall en del av de andre aktørene. Dernest har 
vi tidligere pekt på at den viktigste utfordringen i forhold til å oppnå resultater, er det 
relativt begrensede næringslivet i marin bioteknologi i landsdelen. 
 
På denne bakgrunn er det behov for å utarbeide en mer samlet strategi for utviklingen 
i marin bioteknologi, noe som også har vært tema ved ulike anledninger, senest ved 
gjennomføringen av en workshop i november 2007.17 En viktig utfordring for miljøet 
er å få organisert en samlende drivkraft, det som på konferansen ble kalt ”navet”. Det 
ligger utenfor denne evalueringens mandat å gå bredt inn på disse problemstillingene. 
De mange utfordringene knyttet til å få etablert det aktuelle kraftsentret kan heller 
ikke løses gjennom en nyorganisering av MABIT. Men samtidig er MABIT en viktig 
brikke i miljøet og representerer et koplingspunkt mellom fagmiljøer, næringsliv og 
utviklingsaktører. Det er derfor viktig å beskrive hvilken rolle MABIT har innenfor 
det samlede systemet av relevante aktører, for så å diskutere strategi for utviklingen 
av MABIT innenfor en slik ramme. 
 
5.1 MABITs rolle i kommersialiseringssystemet 
Vi velger å ha fokus på det vi kaller det lokale kommersialiseringssystemet som vi 
definerer som det samlede settet av aktører og programmer som på ulike måter har 
roller i forhold til å kommersialisere forskningsbasert kunnskap og å utvikle ny indus-
triell aktivitet. I figur 5.1 har vi gitt en illustrasjon av det lokale systemet i Tromsø. 
 
I dette systemet skiller vi mellom følgende typer aktører og programmer: 
• Kunnskapsprodusentene, her de aktuelle fagmiljøer knyttet til universitetet, 
universitetssykehuset og forskningsinstituttene 
                                                 
17 Workshop Marin Bioteknologi, Sommarøy 13.-14. November 2007. Arrangementet ble organisert av 
Innovasjon Norge (Troms) i samarbeid med MABIT, og hadde meget god deltakelse fra næringsliv så 
vel som fagmiljøer og offentlige aktører. 
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• Teknologioverføringsinstitusjoner, der målet er å overføre kunnskap fra 
fagmiljøene til kommersiell virksomhet, som TTO Nord og Norinnova 
• Programmer for å styrke den kommersielle utviklingen basert på anvendelser 
av forskningsbasert kunnskap, som FORNY, MABIT og NT-programmet 
• Programmer rettet mot mer generell utvikling av ny næringsaktivitet, som 
etablerer- og inkubatorstipend og diverse bedriftsutviklingstiltak organisert av 
Innovasjon Norge 
• Matchmakere, som Forum for bioteknologi i Nord-Norge (FBN), Innovasjon 
Arena og Connect Nord-Norge 
• Tidlig fase finansiering, som NorInnova Fond, NorInnova Invest og business 
angels 
• Senere fase finansiering, som private og institusjonelle investorer. 
 
Støtte til
‐ Produkt‐ og prosessutvikling
‐ Forretningsutvikling
‐Næringsrettet  grunnleggende forskning
‐Kompetanseoppbygging
MABIT‐programmet
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i Tromsø
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Inkubatorstipend  
Diverse andre virkemidler
Kommersialiseringssystemet i Tromsø     
Inf rastruktur for 
kommersialisering
Industriell 
nyskaping 
Økt 
verdiskaping
 
 
Figur 5.1: Kommersialiseringssystemet i Tromsø med MABIT-programmet 
 
I figuren har vi lagt inn de viktigste aktørene. På grunn av en relativt komplisert struk-
tur har vi imidlertid ikke fått plass til alt. De nasjonale har vi lagt utenfor figurens 
kjerne, dette gjelder Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA, som primært 
handler gjennom sine ulike programmer, men særlig Innovasjon Norges avdeling i 
Tromsø er tydelig til stede på ulike måter. Også fylkeskommunene er viktige, i alle 
fall Troms fylkeskommune, men deres rolle i denne sammenheng har særlig vært å 
bidra til finansiering. 
 
MABITs rolle i forhold til kommersialiseringsprosessen 
MABIT har roller i forhold til dette systemet på ulike måter. Dersom vi betrakter 
kommersialiseringsprosessen som en verdikjede som starter med forskning og ender 
med ny industriell aktivitet, så er det klart at MABIT kommer inn på ulike stadier i 
denne verdikjeden. Dels gir programmet tilskudd til det som i programmet karakteri-
seres som ”grunnleggende forskning”, det vil si som ligger nært opp til grunnforsk-
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ning. Dette er i hovedsak midler som går til forskningsmiljøene ved Universitetet og 
Fiskeriforskning, og gjelder rundt en tredjedel av midlene (jf tabell 2.8). I noen av 
disse prosjektene er også bedriftene involvert i form av ”brukermedvirkning”. 
 
Dels gir programmet støtte til arbeid med produkt- og prosessutvikling, og dette er 
den viktigste delen av programmet med over femti prosent av midlene. I hovedsak 
gjelder dette prosjekter organisert av bedriftene selv og prosjekter som skjer i sam-
arbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø. Ved siden av dette gir MABIT også noen 
midler til prosjekter som gjelder kommersialisering og forretningsutvikling (14 pro-
sent, jf tabell 2.8), i hovedsak gjelder dette prosjekter rettet mot å utvikle og iverksette 
FoU- baserte forretningskonsepter i form av nyetableringer eller videreutvikling av 
igangværende virksomhet. Dette er prosjekter som kan ha opprinnelse i FoU institu-
sjoner og bedrifter. 
 
Når vi her diskuterer kommersialiseringsprosesser og utvikling av ny industriell ak-
tivitet, er det viktig å skille mellom to måter dette kan foregå på, nemlig gjennom 
etablering av nye bedrifter eller gjennom utvikling i bestående bedrifter. Som disku-
tert tidligere, skjer det meste av den næringsrettede virksomheten i MABIT i bestå-
ende bedrifter, og selv om mange av de involverte bedriftene er relativt unge, er det 
bare i noen få tilfelle at utviklingen av en ny virksomhet er det primære formålet med 
prosjektet. I de fleste tilfellene går altså MABITs bidrag til ny industriell aktivitet 
gjennom å støtte utviklingsprosesser i bestående bedrifter. 
 
Ved siden av disse rollene i forhold til ulike faser i kommersialiseringsprosessen, har 
MABIT også en viktig rolle som miljøskaper og nettverksutvikler, det som er karakte-
risert som ”match maker”. Dette gjelder samhandlingen generelt mellom alle aktører, 
og kan ikke sies å adressere bestemte deler av kommersialiseringsprosessen. Men det 
kan likevel ha en positiv betydning både i forhold til at det genereres nye ideer, og til 
samhandlingen i forbindelse med gjennomføring av prosjekter. 
 
Forholdet til andre aktører 
MABIT har en relativt sentral rolle i det lokale kommersialiseringssystemet med både 
formelle og uformelle relasjoner til andre aktører i de ulike delene av kommersialiser-
ingsprosessen. I det følgende kommenteres de viktigste. 
 
NorInnova er juridisk ansvarlig for MABIT, og sentrale personer i NorInnova var 
blant initiativtakerne til programmet. MABIT har kontor i lokalene til NorInnova. 
NorInnova er en svært sentral aktør og dekker flere av aktørgruppene beskrevet i 
begynnelsen av kapittelet. I samarbeid med TTO Nord utvikler NorInnova ideer fra 
forskningsmiljøene som har potensial for å etableres som ny virksomhet. NorInnova 
drifter i tillegg en inkubator, og er også svært sentral i finansiering av nye foretak i 
tidlig fase gjennom NorInnova Invest og NorInnova Investeringsfond. Siden MABIT 
er lokalisert hos NorInnova, blir MABIT ofte brukt som rådgiver i forhold til pro-
sjekter innen området marin bioteknologi. 
 
TTO Nord har også lokaler i Forskningsparken som NorInnova drifter. TTO Nord er 
et teknologioverføringskontor for alle kunnskapsprodusenter i Nord-Norge og skal i 
prinsippet vurdere alle potensielt kommersialiserbare ideer fra disse – så fremst de er 
innmeldt. Forskerne som har kontakt med TTO Nord søker om finansiering av pro-
sjektene sine fra MABIT selv, dette gjør ikke TTO Nord for dem. Men TTO Nord har 
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en avtale med MABIT om at prosjekter som har behov for mindre enn 100.000 kroner 
i finansiering til verifisering av prosjekter kan oppnå dette uten at søknaden må be-
handles i programstyret. Foreløpig er dette kun på avtalestadiet og har ennå ikke blitt 
gjennomført i praksis. En slik avtale innebærer at marin bioteknologiske relaterte pro-
sjekter i TTO Nords portefølje har tilgang på relativt lett tilgjengelige og raske verifi-
seringsmidler. I tillegg til dette samarbeider MABIT og TTO Nord om BIOPROSP 
konferansen.  
 
Siden marin bioteknologi er et av satsningsområdene i regionen, har det vokst frem 
ulike ”nettverksaktører” de siste årene. Forum for bioteknologi i Nord-Norge (FBN), 
opprinnelig et Arena-program, samler bedrifter, forskere og virkemiddelaktører i re-
gionen innen marin bioteknologi. Hensikten er å skape et utviklingsmiljø som frem-
mer samarbeidstiltak mellom aktørene. Koordinator i MABIT var tidligere medlem av 
ressursgruppa for FBN, men denne er nå avviklet. Det er et tett samarbeid mellom 
leder av FBN og koordinator av MABIT. 
 
En annen nettverksaktør er Bioteknologi i Tromsø (BIT). Dette er en uformell gruppe 
av personer med sentrale posisjoner innenfor næringslivet, akademia og virkemiddel-
apparatet. Formålet med BIT er å etablere en overordnet strategi for utviklingen av 
Tromsø regionen. Gruppen planlegger mulig infrastruktur og er aktive lobbyister 
ovenfor både regionale og nasjonale politiske makthavere. Koordinator i MABIT 
rollen som sekretær. Posisjonen her og relasjonen til FBN innebærer at MABIT er 
involvert i de nettverksaktivitetene som berører området marin bioteknologi. 
 
Nyskapings- og teknologiprogrammet (NT) blir fra 2008 en del av Innovasjon Norge 
Tromsø. Det har i de 20 årene det har eksistert medvirket i over 900 prosjekter. NT-
programmet er samlokalisert med MABIT i Forskningsparken, og flere av prosjektene 
som har blitt finansiert av MABIT blir viderefinansiert av NT-programmet. NT-pro-
grammet vært i kontakt med anslagsvis 70 prosent av prosjektene i MABITs porte-
følje. 
 
Innovasjon Norge overtar også prosjekter fra MABIT. Dette kan gjelde både prosjek-
ter som ikke blir finansiert av MABIT da de passer bedre inn Innovasjon Norges pro-
fil, og det kan gjelde prosjekter som har vært finansiert av MABIT og som har behov 
for videre utvikling. I tillegg samfinansierer Innovasjon Norge og MABIT noen pro-
sjekter. Det er et nært samarbeid mellom ansatte med marin bioteknologi kompetanse 
i Innovasjon Norge og koordinator i MABIT. 
 
5.2 Utvikling av kommersialiseringssystemet og MABITs rolle 
Som det fremgår av det foregående, er det et relativt sammensatt system som skal 
støtte opp om utviklingen i marin bioteknologi, og det er ved ulike anledninger reist 
spørsmål ved om dette systemet har tilstrekkelig slagkraft. Det har blant annet kom-
met frem at det i fagmiljøet eksisterer begrenset kunnskap om de ulike deler av virke-
midlene, og spesielt synes informasjonen om muligheter for kommersialisering å være 
mangelfull i deler av biologimiljøene. Spørsmålet er derfor om det kan utvikles et mer 
målrettet arbeid rundt dette, og hvordan dette kan oppnås ved en bedre samhandling 
mellom de aktuelle aktørene. 
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Vi holder da den store diskusjonen om hvordan det kan etableres et nytt kraftsenter i 
miljøet – ”navet” – utenfor, og avgrenser dette til en diskusjon om samhandling og 
organisering av aktiviteter innenfor den rammen som er beskrevet før. Et hovedspørs-
mål er da hvordan det kan skapes en større dynamikk i arbeidet med kommersialise-
ring, og hvordan dette kan bli en mye tydeligere mulighet i de berørte miljøer. Dette 
dreier seg om å nå ut med informasjon om mulighetene i de aktuelle miljøer, det 
dreier seg om å synliggjøre med interessante eksempler. Videre dreier det seg om å 
tilby nødvendig skolering, og å utvikle et system av ”hjelpere” som har den nødven-
dige kompetansen og kapasiteten til å bistå fagpersonalet i utvikling av deres pro-
sjekter. 
 
Vi vil for det første foreslå at NorInnova, TTO Nord og MABIT i fellesskap vurderer 
aktuelle behov, og at de til sammen sørger å få tilstrekkelig kapasitet med kompetent 
personell innenfor marin bioteknologi. Vi foreslår senere i kapitlet at MABIT bør 
styrke sin kapasitet, men dette er primært motivert ut fra et behov for større grad av 
proaktivt arbeid med utviklingen av prosjektporteføljen i MABIT, og dette vil neppe 
være tilstrekkelig for å bli mer offensive i forhold til fagmiljøene med hensyn til kom-
mersialisering. Derfor bør det vurderes om TTO Nord eller NorInnova bør styrke sin 
kapasitet med seniorpersonell med kompetanse på kommersialisering innenfor marin 
bioteknologi, eller at man på andre måter organiserer tilgang til slik kompetanse. 
 
Det er viktig å understreket behovet for senior kompetanse, da det krever en god del 
erfaring før man kan bistå i kommersialiseringsprosesser på en tilfredsstillende 
måte,18 og spesielt gjelder dette antakelig innenfor bioteknologi der kommersialiser-
ingsprosessene er spesielt krevende. 
 
For det andre vil vi foreslå at det organiseres en mer offensiv informasjonsvirksomhet 
rettet mot de ulike relevante fagmiljøene, eksempelvis ved separate møter med hvert 
av de aktuelle instituttene. Som et ledd i dette bør det også vurderes å tilby kurs i 
kommersialisering etter mønster av det man har gjort noen ganger ved NTNU, der det 
med hjelp av internasjonal ekspertise gjennomføres et opplegg over en uke rettet mot 
faglig ansatte med systematisk innføring i ulike sider ved kommersialisering, som 
rettighetsspørsmål, faser i kommersialiseringsprosessen, ulike støtteordninger m.v.19 
Et slikt opplegg kan også kombineres med at man gjennomfører en systematisk regis-
trering av potensielle ideer, og lar berørte forskere få anledning til å diskutere sine 
ideer med ledende internasjonal ekspertise på området. 
 
En viktig forutsetning for at det skal skapes bedre forutsetninger for kommersialise-
ring, er imidlertid at Universitetet i Tromsø kommer tydeligere på banen og markerer 
en vesentlig mer aktiv rolle i forhold til kommersialisering og næringsutvikling. 
 
Vi er klar over at UiT gjennom en årrekke har hatt en viktig rolle på dette området, og 
er inne som eier i ulike organisasjoner som NORUT, TTO Nord og NorInnova, og 
ansatte ved UiT har vært sentrale drivkrefter bak etableringene av MABIT, MabCent 
m.v. Men samtidig er UiT som institusjon mindre tydelig på dette område, og ligger 
                                                 
18 Det kan i denne sammenheng vises til en evaluering som ble gjennomført av NTNU Technology 
Transfer i 2006 (NIFU STEP arbeidsnotat 26/2006) der en av konklusjonene var mangel på seniorkom-
petanse i organisasjonens stab, noe som ble oppfattet som en viktig begrensning for å støtte fagmiljø-
enes arbeid med kommersialisering. 
19 Ansvarlig for de aktuelle oppleggene er professor Berit Johansen, Institutt for biologi ved NTNU. 
 58
langt bak særlig NTNU, men også Universitetet i Oslo, i å profilere seg som en aktiv 
aktør i forhold til industriell nyskaping.20 UiTs strategi er også meget vag og summa-
risk i forhold til innovasjon og kommersialisering, og det ytes svært små midler til 
TTO Nord sammenliknet med det andre universitet yter til sine TTO-er. 
 
Det er derfor viktig at UiT utvikler en klar strategi med hensyn til hvilken rolle det 
skal ha i forhold til kommersialisering og næringsutvikling – og det er viktig at dette 
blir et veldefinert ansvarsområde for universitets ledelse. 
 
En slik strategi kan utvikles på ulike områder. Eksempelvis har undervisningstilbud i 
entreprenørskap og kommersialisering liten plass ved UiT, og bør gis høyere prioritet. 
Som del av denne utviklingen bør det legges sterkere vekt på koplingen mellom un-
dervisning i entreprenørskap og det eksisterende apparatet for kommersialisering. Et 
interessant eksempel på slik sammenkopling finner man ved NTNU der studenter bl.a. 
aktivt brukes for å søke etter potensielle ideer for kommersialisering i fagmiljøene.21 
 
Et interessant utviklingsarbeid som pågår ved UiT, er det såkalte ABC-prosjektet – 
Arctic Business Creation – som planlegges i samarbeid med Chalmers i Göteborg. 
Dette prosjektet springer ut av nordområdesatsingen, og har som mål å utvikle en 
master i kommersialisering av ideer og forskningsresultater ved UiT. Et slikt master-
program kan være et viktig svar på deler av den problemstillingen som er skissert 
foran, men en viktig forutsetning er da at det bygges opp et noe bredere miljø i kom-
mersialisering ved UiT. Masteropplegget bør søkes organisert på en slik måte at det 
gir mest mulig synergier i forhold til det øvrige kommersialiseringsarbeidet på cam-
pus i Tromsø, herunder er det viktig å tilby muligheter for å gå inn på spesifikke 
spørsmål knyttet til kommersialisering på ulike fagområder som marin bioteknologi. 
 
Selv om ABC-prosjektet er et viktig tiltak som bedrer situasjonen ved UiT, er det som 
omtalt foran viktig at UiT blir tydeligere i en samlet strategi vedrørende industriell 
nyskaping. Vi vurderer dette som en sentral forutsetning for å lykkes med en mer 
offensiv strategi innenfor marin bioteknologi. 
 
5.3 Nye MABIT 
Gitt at miljøet i Tromsø demonstrerer klare ambisjoner om utvikling av et mer slag-
kraftig miljø i marin bioteknologi, vil det etter vår mening også være et godt grunnlag 
for å presentere et mer offensivt opplegg for en videreføring av MABIT-programmet, 
noe vi i det følgende kaller Nye MABIT. Vårt forslag er at Nye MABIT videreføres 
som et regionalt forankret program. Programmet er i dag et nokså lite program med 
relativt beskjedne ressurser. Gitt de store utfordringene man står overfor, bør pro-
grammet gis større ressurser; og som et ledd i en mer offensiv satsing, bør det sam-
tidig legges større vekt på at programmet skal ha en nasjonal rolle, og det bør utvikles 
tydeligere internasjonale ambisjoner. 
 
                                                 
20 Noen inntrykk av denne situasjonen kan man bl.a. få ved å besøke universitetenes hjemmesider, der 
NTNU og UiO er veldig tydelige på å profilere seg i forhold til næringslivet og kommersialisering, 
mens dette er praktisk talt usynlig på UiTs hjemmeside.  
21 En pioner i dette arbeidet er professor Sigmund Waagø ved Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse, der det også er opprettet et senter for entreprenørskap – NTNU Entrepreneurship 
Centre. 
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MABIT har en interessant bakgrunn som et regionalt organisert program, en modell 
som i sin tid måtte kjempes frem, og som ble det første (og hittil eneste) disiplinori-
enterte programmet som brøt med viktige prinsipper i Norges Forskningsråd om at det 
kun skal organiseres nasjonale programmer. Modellen har vist seg vellykket ved at 
programmet har spilt en viktig rolle for utvikling av fagmiljøer og næringsliv spesielt 
i Tromsø-regionen, noe som neppe hadde vært mulig å få til i samme grad gjennom en 
tradisjonell sentralisert modell. Faktorer av betydning er nærhet, engasjement og flek-
sibilitet i organiseringen av programmet. Programmet har hatt en regionalt mobilise-
rende effekt, og selv om det er vanskelig å dokumentere effekten spesifikt og den de-
finitivt har sine begrensninger – det er jo heller ikke et stort program – er denne effek-
ten interessant nok. 
 
Mens MABIT kan betraktes som et pionerprogram med hensyn til valg av en slik or-
ganisasjonsmodell, synes utviklingen nå å gå i retning av at dette blir en mer akseptert 
modell. Det er nemlig klare tendenser til regionalisering av en del virkemidler i inno-
vasjons- og forskningspolitikken. Et uttrykk for dette er det nye programmet VRI 
(Virkemidler for regional innovasjon) som er på et tidlig utviklingsstadium, og som 
skal stimulere til en regional organisering av FoU-aktivitet i samspill mellom fylkes-
kommunene og regionale kunnskapsinstitusjoner. Et annet uttrykk for det samme er 
den sittende regjeringens ambisjoner om å etablere regionale forskningsfond, og ord-
ningen kan forventes å bli lansert i løpet av 2008.22 
 
Selv om begge de nevnte ordningene ikke har den disiplinorienteringen som gjelder 
MABIT, kan man i forlengelse av disse ordningene se for seg et mønster der noen 
spesifikke disiplin- og/eller næringsorienterte forskningsprogrammer er forankret i 
bestemte regioner og som samtidig fungerer som nasjonale programmer. En forutset-
ning for at en slik organisering skal fungere tilfredsstillende, er imidlertid at man i de 
respektive regioner har sterke fagmiljøer som holder en høy standard i nasjonal og 
internasjonal målestokk. De må representere naturlige nasjonale tyngdepunkt, og i til-
feller der næringsdimensjonen er sentral, bør dessuten de aktuelle regionene ha et 
relevant regionalt næringsliv av noe tyngde. Samtidig må det være en viktig forutset-
ning at de aktuelle programmene virker nasjonalt inkluderende. 
 
I tråd med dette foreslår vi en videreføring av Nye MABIT som et regionalt program i 
marin bioteknologi forankret i Nord-Norge og med hovedbase i Tromsø. Det bør fort-
satt være et programfestet mål at programmet skal styrke utviklingen av fagmiljøet og 
næringslivet i Nord-Norge. Vi mener imidlertid at det vil styrke programmet dersom 
man fjerner restriksjonene mot deltakelse av fagmiljøer og næringsliv i resten av 
landet, og det bør legges opp til en aktiv inkludering av alle relevante aktører i hele 
landet. 
 
En forutsetning for at dette skal ha mening, er imidlertid at programmet økes såpass 
mye at det fortsatt vil være rom for vekst i aktiviteten i landsdelen. Mens andelen til 
forskningsmiljøene utenfor Nord-Norge hittil har ligget på ca sju prosent, bør denne 
andelen bli noe større. Tilsvarende bør andelen som går til næringslivet utenfor lands-
delen også bli større, denne er i dag ikke på mer enn fire prosent. 
 
                                                 
22 Ordningen med regionale forskningsfond har blitt utredet av Forskningsråd på oppdrag fra Kunn-
skapsdepartementet, og en høring om ordningen er planlagt tidlig i 2008. 
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En slik organisering vil antakelig kunne være et bidrag til økt synliggjøring av fagmil-
jøet i Tromsø. MABIT-programmet har bidratt til en slik styrking og synliggjøring, og 
med Nye MABIT som et mer offensivt program, vil det ytterligere kunne forsterke 
fagmiljøets posisjon. I denne sammenheng vil det også være et poeng å vektlegge en 
større grad av internasjonal synliggjøring og eventuelt utvikling av internasjonalt sam-
arbeid rundt programmet. 
 
Som et ledd i en internasjonaliseringsprosess av Nye MABIT vil BIOPROSP konfe-
ransen være en viktig aktivitet. Ved å gjøre denne til en årlig internasjonal konferanse, 
vil den i større grad stimulere fagmiljøene til internasjonal kontakt. Som nevnt i kapit-
tel 2 er det viktig at denne også retter seg mot bedriftene slik at en får mest mulig 
kunnskapsoverføring og felles kunnskapsutvikling. 
 
Innovasjon Norge har også, gjennom sitt avdelingskontor i London, tilgang til interna-
sjonale FoU miljøer og industrimiljøer innen marin bioteknologi, som burde nyttegjø-
res i denne sammenheng. Dette kan for eksempel gjøres ved at Innovasjon Norge og 
MABIT følger opp workshopen i Marin Bioteknologi avholdt på Sommarøy i novem-
ber 2007, og inviterer internasjonale gjesteforelesere og industriaktører. 
 
5.4 Strategi for Nye MABIT 
Med utgangspunkt i at Nye MABIT lanseres som et mer offensivt program som 
skissert foran, vil vi foreslå en strategi basert på følgende elementer: 
• vesentlig større budsjettramme 
• styrket administrativ kapasitet 
• bedre samordning med andre virkemiddelaktører 
• et mer proaktivt arbeid med sikte på å rekruttere relevante næringsaktører til 
programmet 
• et mer proaktivt arbeid rettet mot fagmiljøene i Tromsø med sikte på økt enga-
sjement for kommersialisering og økt tilgang av prosjekter innenfor marin 
bioteknologi. 
• økt engasjement av fagmiljøer utenfor landsdelen. 
 
De utfordringer MABIT står overfor, er ganske store, og i forhold til disse utfordring-
ene er de ressurser som kanaliseres gjennom programmet relativt begrensede. En 
viktig forutsetning for den nye strategien er derfor at man får til en vesentlig økning 
av aktiviteten i programmet, noe som forutsetter at bevilgningene til programmet fra 
offentlige myndigheter økes betydelig. Det må imidlertid være opp til styret å spesi-
fisere dette nærmere ut fra hvilke ambisjoner man har og hva som kan være realistiske 
muligheter for utvikling av programmet. Her har det betydning både hva man kan 
regne med av tilgang av gode prosjekter, situasjonen i det aktuelle næringslivet, fag-
miljøenes interesser og ambisjoner og MABITs egen administrative kapasitet. 
 
Det kan kommenteres at i henhold til styrets egen plan for inneværende periode var 
det et budsjettert mål å fordoble aktiviteten fra 2006 til 2008, nemlig fra 12,6 milli-
oner kroner i 2006 til 25 millioner totalt i 2008, noe som innebar en økning av de 
samlede offentlige tilskudd fra 6 millioner til 13. Dette var et nokså ambisiøst mål, og 
som etter hvert har vist seg urealistisk, idet den faktiske utvikling trolig vil resultere i 
at aktiviteten i 2008 bare vil ligge litt høyere enn i 2006. Det er flere årsaker til dette. 
Den viktigste er antakelig at styret ikke har arbeidet aktivt for å følge opp sine egne 
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mål, spesielt har det ikke blitt arbeidet aktivt for å få økt bevilgning fra Fiskeri- og 
kystdepartementet som er den viktigste bevilgende part til programmet. Denne mang-
elen på oppfølging kan skyldes flere forhold, men trolig er den viktigste faktoren 
styrets og sekretariatets begrensede kapasitet. 
 
Hvis man nå på nytt ønsker å legge opp til en ambisiøs vekststrategi, kreves det med 
andre ord en bedre forankring i organisasjonen som i større grad må forplikte seg til å 
følge opp. Den viktigste forutsetningen for dette vil trolig være at MABITs adminis-
trative kapasitet utvides med styrket bemanning i sekretariatet. Dette består i dag av 
kun en person, og selv om vedkommende er meget dyktig, er det selvsagt begrenset 
hva en person rekker å gjøre. Så en utvidelse av sekretariatet vil være viktig. I tillegg 
kan det kanskje være en mulighet å bruke ressurser på å frigjøre styreleder til å bruke 
mer tid på arbeidet med MABIT. 
 
Dersom man ønsker å profilere programmet mer offensivt og bredere regionalt for-
ankret, bør det også vurderes å gjøre noe med styrets sammensetning, idet det bør ha 
en større grad av representasjon utenfor Tromsø-regionen. Det bør også vurderes om 
det er mulig å sette sammen et styre på en slik måte at omfanget av inhabilitet i en-
keltsaker reduseres. Det betyr at flere representanter bør komme fra bedrifter eller 
institusjoner som ikke er direkte involvert i MABITs prosjektaktivitet. Muligheten for 
dette må selvsagt veies opp mot muligheten for å få tilstrekkelig kommitterte styre-
medlemmer, og at det ikke går på bekostning av styrets beslutningseffektivitet. 
 
En måte å sikre MABIT større slagkraft på, er å få til en bedre samordning med andre 
relevante virkemiddelaktører. Som beskrevet i kapittel 5.2, bør det legges opp til ruti-
ner der aktiviteten i MABIT samordnes bedre med TTO Nord og NorInnova. Dette 
kan gjelde både en styrking av kapasitet og kompetanse til å arbeide med kommersi-
alisering innen marin bioteknologi, og et mer offensivt arbeid mot de ulike fagmiljø-
ene.  
 
Som poengtert i kapittel 4 er den største utfordringen MABIT står overfor knyttet til 
den relativt svake næringsstrukturen innenfor marin bioteknologi i landsdelen, og de 
begrensninger dette gir for tilgangen på interessante prosjekter, og dermed også på 
muligheten for å nå resultater som effektivt bidrar til økt verdiskaping og industriell 
nyskaping. Det viktigste argumentet for å ekspandere programmet vil derfor være 
knyttet til at man kan sannsynliggjøre at man kan øke tilgangen på gode prosjekter og 
involvere en større andel av mer ressurssterke bedrifter i programmet. 
 
Som nevnt i kapittel 4 vil det da være viktig å ha en systematisk strategi for å identi-
fisere og kontakte ressurssterke foretak i landsdelen med sikte på å integrere dem i 
programmet. En sterkere nasjonal profilering av programmet kan også bidra til å 
rekruttere foretak utenfor landsdelen. Det krever imidlertid administrativ kapasitet for 
å jobbe proaktivt på denne måten, så utvidelse av sekretariatet er en viktig forutset-
ning for å lykkes med dette. 
 
En annen viktig strategi er å jobbe mer proaktivt mot fagmiljøene for å øke tilgangen 
av prosjektideer fra disse, særlig er det viktig å få frem ideer til prosjekter som har et 
tydelig kommersielt siktemål. Som omtalt foran, er det her viktig med en koordinert 
innsats mellom MABIT og andre aktører, spesielt TTO Nord og Norinnova. Utover 
dette vil vi også poengtere betydningen av å trekke mer på fagmiljøer utenfor Tromsø. 
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